

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016001421
uzavřené dne 7.6. 2016
„Oprava povrchu parkoviště ul. Větrná, sídl. Šumava, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2016001421
číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II, 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, 1.náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, referentkou odd. správy
komunikační odboru SVS Magistrátu města České
Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 504
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu: [REDACTED]
dále jako **Objednatel**

1.2. Pro Teren s. r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 16970
IČ: 280 95 103
DIČ: CZ28095103
zastoupen: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti
bankovní spojení: UniCreditBank Czech republik and Slovakia a.s.
č. účtu: [REDACTED]
dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2016 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016001421) (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Oprava povrchu parkoviště ul. Větrná, sídl. Šumava, České Budějovice“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu ve výši 614.446,- Kč bez DPH
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek
- a) provedení dalších stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu ZL 1 ze dne 14. 7. 2016, který je jako Příloha č. 1
 - b) neprovedení některých stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnových listů ZL 2, ze dne 14. 7. 2016, které jsou jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1
- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2 tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 14. 2 Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna čl. 5. Cenové podmínky, bod 1 Smlouvy.

3. Změna Smlouvy

3.1. Dle čl. 2 tohoto Dodatku č. 1 se mění a doplňuje čl. 5. bod 5.1 Smlouvy

5. Cenové podmínky

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu 650.911,- Kč bez DPH (Slovy: šestsetpadesáttisícdevětsetjedenáct korun českých) bez DPH*

K takto sjednané ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	614.446,-	
méněpráce	-74.076,-	
vícepráce	110.541,-	tj. 17,9 %
konečná cena	650.911,-	

3.2. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena změnami uvedenými v tomto Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.
- 4.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 4.4. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována

- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL 1, ze dne 14. 7. 2016
Příloha č. 2 - Změnový list ZL 2, ze dne 14. 7. 2016

V Českých Budějovicích, dne


10 -08- 2016

Mgr.
1. nám
statut



V Českých Budějovicích, dne

Ing. Z
ředitel
Pro Ter



 **ProTereren** s.r.o.
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
IČ:28095103 DIČ:CZ28095103
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č. BUDĚJOVICE
www.proteren.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

SOD č. 2016001421 ze dne 7.6.2016

STAVBA: Oprava povrchu parkoviště ul. Větrná, sídl. Šumava, České Budějovice

POPIS ZMĚNY :

- Na základě provedených kontrolních sond skladby stávajícího povrchu parkoviště projektant změnil skladbu povrchu – dodateční PD a výkaz výměr
- Cena dle SOD objektu.....614 446,- Kč bez DPH
- Cena ZL.č.1 +110 541,- Kč bez DPH
- Celková cena SOD vč.ZLč.1..... 724 987,- Kč bez DPH

VZÁJEMNĚ ODSOUHLASENÁ CENA :	110 541,-Kč bez DPH
DPH 21 % :	23 214,-Kč
CENA CELKEM :	133 755,-Kč

VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ : NE v případě odsouhlasení v den předání

ODSOUHLASILI :

Ing. Bednářová Štěpánka: Statutární město České Budějovice, referentka odboru SVS

Dne 14.7.2016podpis

MAGISTRÁT MĚST
ČESKÉ BUDĚJOVIC
odbor správy veřejných stat
oddělení správy k

p. Jiří Founě

ProTeren s.r.o. - stavbyvedoucí

Dne 14.7.2016podpis

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

SOD č. 2016001421 ze dne 7.6.2016

STAVBA: Oprava povrchu parkoviště ul. Větrná, sídl. Šumava, České Budějovice

POPIS ZMĚNY :

- Na základě provedených kontrolních sond skladby stávajícího povrchu parkoviště projektant změnil skladbu povrchu – dodateční PD a výkaz výměr
- Cena dle SOD objektu.....614 446,- Kč bez DPH
- Cena ZL.č.2 - 74 076,- Kč bez DPH
- Celková cena SOD vč.ZLč.1,2..... 650 911,- Kč bez DPH

VZÁJEMNĚ ODSOUHLASENÁ CENA : - 74 076,-Kč bez DPH
DPH 21 % : - 15 556,-Kč
CENA CELKEM : - 89 632,-Kč

VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ : NE v případě odsouhlasení v den předání

ODSOUHLASILI :

Ing. Bednářová Štěpánka: Statutární město České Budějovice, referentka odboru SVS

Dne 14.7.2016podpis

MAGIST
ČESKÉ
odbor správy
oddělení S

p. Jiří Founě

ProTeren s.r.o. - stavbyvedoucí

Dne 14.7.2016podpis

www.proteren.cz