

4160



TSKRP008XJH2

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

„NN 3177 – oprava schodiště, Praha 4, akce č. 930“

číslo smlouvy (dodatku) objednatele: A/3/19/4230/37/1

číslo smlouvy zhotovitele: 16/7/2019

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: K S F, spol. s r. o.

Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jazlovce

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10651

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

zastoupena: Zbynkem Krejcem, jednatelem společnosti

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/37 ze dne 07. 08. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Vícepráce spočívají v úpravě uspořádání schodiště, která vznikla v rámci realizační projektové dokumentace stavby a na základě aktuálního geodetického zaměření. Součástí víceprací jsou náklady za materiál a práci pro zajištění nového způsobu ukotvení zábradlí. V době realizace opravy schodiště byla vlastníkem přilehlé cihlové plotové zdi, do které bylo uchyceno původní zábradlí, tato zeď zbourána a nebylo tudíž možné použít původně navržený způsob ukotvení.

**III.
Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	4 219 945,77 Kč
DPH 21 %:	886 188,61 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	5 106 134,38 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	316 772,44 Kč
DPH 21%:	66 522,21 Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:	383 294,65 Kč
Cena celkem bez DPH:	4 536 718,21 Kč
DPH 21/%	952 710,82 Kč
Cena celkem vč. DPH:	5 489 429,03 Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací dle Dodatku
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 25. 02. 2020

za Objednatele:

Mgr. Jozef Sincák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
snovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Praze

 spol. s r.o.
Zdobruška 6
251 01 Říčany-Jažlovice
DIČ: CZ45800995
Tel.: 323 637 352
e-mail: ksf@ksf.cz

K S F, spol. s r.o.
Zbyněk Krejčí
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY - VP

917...10
Stavba: Oprava schodiště NN 3177 Vinitá - Pod Křížkem, Praha 4

HSG
Město: Praha 4

Zadavatel:
TSK hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč:
K & F spol. s r.o.

Projektant:
Grebnér, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2019

IČ: 0344 7286
DIČ: CZ 0344 7286


IČ: 45800995
DIČ: CZ45800995

IČ: 2507 6655
DIČ: CZ 2507 6655

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			316 772,44
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	316 772,44	66 522,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			383 294,65



spol. s r.o.
Žďebradská 8
251 01 Říčany-Jazlovice
DIČ: CZ45800995
Tel.: 323 637 352
e-mail: kf@ksf.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ

017_10

Oprava schodiště NN 3177 Vlnitá - Pod Křížkem, Praha 4

Stavba:

Praha 4

Datum:

20.12.2019

Místo:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Projektant:

Grebner, s.r.o.

Zadávatel:

K S F spol. s r.o.

Zpracovatel:

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01 Oprava schodiště
02 VRN

STA
VON



spol. s
Zděbradská 8
251 01 Řečany-Jažlovice
DIČ: CZ45800995
Tel.: 323 637 352
e-mail: ksf@ksf.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště NN 3177 Vlnitá - Pod Křížkem, Praha 4

Objekt:

01 - Oprava schodiště

KSO:

Místo: Praha 4

Zadavatel:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

K S F spol. s r.o.

Projektant:

Grebner, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.12.2019

IČ: 0344 7286

DIČ: CZ 0344 7286

IČ: 45800995

DIČ: CZ45800995

IČ: 2507 6655

DIČ: CZ 2507 6655

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

251 772,44

DPH základní
snižená

Základ daně

251 772,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

52 872,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

304 644,65



spol. s r.o.
Zděbradská 6
251 01 Říčany-Jažlovice
DIČ: CZ45800995
Tel.: 323 637 352
e-mail: ksf@ksf.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště NN 3177 Vlnitá - Pod Křížkem, Praha 4

Objekt:

01 - Oprava schodiště

Místo:

Praha 4

Zadavatel:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

K S F spol. s r.o.

Datum:

20.12.2019

Projektant:

Grebner, s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot