

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 024/2019

Statické zajištění zdiva kazemat

1. Smluvní strany a pověření

- 1. Objednatel:** **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
Číslo účtu: 729731/0100
Zastoupen panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen Objednatel)
- 2. Zhotovitel:** **DEV COMPANY, spol. s r.o.**
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupen panem Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.01.2020 Smlouvu o dílo č. 024/2019 – Statické zajištění zdiva kazemat, jejímž předmětem je veřejná zakázka na stavební práce na statickém zajištění čelního zdiva kazemat v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se z důvodu víceprací spočívajících v nadspotřebě stříkaného betonu a méněprací spočívajících v neprovedení bednění základového pásu dohodly v souladu s čl. XII. bod 12.3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se **mění článek IV. bod 4.1** Smlouvy o dílo následovně:

IV. Cena prací a dodávek

- 4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	1 364 366 Kč
DPH 21%	286 517 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 650 883 Kč

3. Ostatní odstavce článku IV. stejně jako ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tohoto dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Slavkově u Brna dne 17.02.2020

V Ostravě dne 17.02.2020

Za objednatele:



Bc. Michal Boudný
starosta



Za zhotovitele:



Ing. Marek Vavrečka
jednatel

spol. s r.o.
00 Ostrava 1
47679620@.....



DEV Company

DEV Company, spol. s r.o.
Ing. Skopal Jindřich
Čs. Legií 145/18
702 00 Ostrava 1

ROZPOČET více práce a méně práce

Stavba: Slavkov u Brna, ul. Fugnerova, Zámek Slavkov u Brna

Objednatel: město Slavkov u Brna

Objekt: Statické zajištění čelního zdiva v kazematech zámku

Zhotovitel: DEV Company, spol. s r.o.

KÓD Položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
2	3	4	5	6	7
	VCP torkret				121 800,00
	Torkretový nástřik C 16/20 plochy do 15 cm tl. <i>Plocha 56m² · 56*0,15=8,4m³</i>	m ²	56,000	2 175,00	121 800,00 Kč
	MNP torkret				-8 544,00
	Bednění jednostranné s rozepřením	m ²	9,600	890,00	-8 544,00 Kč