



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/078/19**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina (reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16\_031/0009169)**

#### **Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj  
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice  
Zastoupený ve věcech  
smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka  
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a  
lesnictví, Ing. Zdeněk Klimeš, klimes@kraj-jihocesky.cz, Ing. Milan  
Vlášek, vlasek@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor investora  
(TDI)  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č.ú.: 199783072/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.  
Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň  
IČ: 27720161  
DIČ: CZ27720161  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce  
16097

bankovní spojení: č.ú.: 269654234/0300 vedený u ČSOB a.s.

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“).

#### **Preamble**

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19 byl požadavek Státního fondu  
životního prostředí (dále jen SFŽP), jakožto poskytovatele dotace pro OPŽP osu 4.



Jedná se o použití ocelových panelů na provizorní komunikaci namísto železobetonových v rámci realizace stavebních prací na akci „Projekt opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky“. Ocelové panely jsou adekvátní alternativou železobetonových panelů a na stavbě jsou použity především z důvodu charakteru podloží. V rámci spojení jednotlivých kusů ocelových panelů v jednu vozovku pomocí ocelových spojek dojde k překonání i velice neúnosného podloží, což u běžných železobetonových panelů není možné.

Tato změna řeší pouze využití technologie, kterou nevzniknou méněpráce ani vícepráce.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností HYDRO & KOV s.r.o. ze dne 13. 11. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

### I.

V položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy, se mění položky takto:

str. 22 – položka č. 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm se mění na položku – R panel silniční ocelový a

str. 43 - položka č. 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm se mění na položku – R panel silniční ocelový.

### II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/078/19 na svém zasedání konaném dne 30. 01. 2020, usnesením č. 44/2020/RK-89.

V Českých Budějovicích

V *Č. BUDĚJOVICÍCH*

dne *18. 2. 2020*

dne *31. 1. 2020*

.....  
Za o  
Mgr.  
hejt