

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 54/2017/I/Zav

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. Objednatel:

**Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby  
majetku, tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

e-mail: [REDAKCE]

*(dále jen objednatel)*

a

## 2. Zhotovitel:

**FIRAST s.r.o.**

**U nových vil 941/24, 100 00 Praha 10**

**V Korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10**

Adresa pro doručení:

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDAKCE]

DIČ: CZ26708167

IČO: 26708167

Telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 88746.

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.  
54/2017/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „ Rekonstrukce mostu přes potok  
Bílovka do parku Střelnice - projekt“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ve znění jejího  
dodatku č. 1 a dodatku č. 2, v části termínu plnění tak, jak je uvedeno níže.

Důvodem posunutí termínu je probíhající uzavírání smluv o budoucích smlouvách o věcných břemenech a úpravy dokumentace pro stavební řízení z titulu změny trasy přeložky plynu.

**Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

**ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv u zakázek nad 50 000,-Kč bez DPH**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

**do 116 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

**do 116 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

**2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.




4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: **24. 02. 2020**

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele

  
  
.....  


starostka města


jednatelka