



DODATEK č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod –
Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.**

(dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **UNIGEO a.s.**
se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386
zastoupen: Ing. Irenou Valentovou, členkou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551 ze dne 3. 7. 2015 na provedení služeb při sanaci ekologických škod – *Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.* (dále jen „**Dodatek**“).

I.

S ohledem na nutnost realizace dodatečných prací se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odstavec 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 39 047 920,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůčtyřicetsedmtisícdevětsetdvacet korun českých).*“

II.

S ohledem na nutnost realizace dodatečných prací se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31. 3. 2037 s tím, že po dobu plnění je zhotovitel povinen dodržovat délku jednotlivých etap prací dle nového časového harmonogramu, doručeného objednateli dne 30. 11. 2016. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Příloha: Nový časový harmonogram doručený objednateli dne 30. 11. 2016

V Praze dne 6/11/16

V

dne 28. 12. 2016

Za Českou republiku - Ministerstvo financí


Za UNIGEO a.s.





Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45



Ing. Irena Valentová
členka představenstva



Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 



Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda



Časový harmonogram

	XI.15	XII.15	I.16	II.16	III.16	IV.16	V.16	VI.16	VII.16	VIII.16	IX.16	X.16
Přípravná a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	XI.16	XII.16	I.17	II.17	III.17	IV.17	V.17	VI.17	VII.17	VIII.17	IX.17	X.17
Přípravná a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání					zkouš.provoz.							
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	XI.17	XII.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	→ *	→ *	IV.30	III.31	IV.31
Přípravná a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

* rozsah prací je stejný v období IV/2018 - III/2033

	V.31	VI.31	VII.31	VIII.31	IX.31	X.31	XI.31	XII.31	I.32	II.32	III.32	IV.32
Přípravná a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	V.32	VI.32	VII.32	VIII.32	IX.32	X.32	XI.32	XII.32	I.33	II.33	III.33	IV.33
Přípravná a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	V.33	VI.33	V.34	VII.33	V.35	VIII.33	→ **	→ **	II.36	III.36	IV.36	V.36
Přípravná a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	VI.36	VII.36	VIII.36	IX.36	X.36	XI.36	XII.36	I.37	II.37	III.37
Přípravná a inženýrská činnost										
Doplnění čerpacích vrtů										
Vybudování filtračních objektů										
Přípravné výkony pro ochranné čerpání										
Ochranné čerpání 1.rok										
Ochranné čerpání 2.-15. rok										
Monitoring ochranného čerpání										
Monitoring po ukončení ochr.čerpání										
Geologické výkony										

** rozsah prací je stejný v období IV/2032 - III/2037