

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/005737**

**uzavřený ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**1.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CETINA a KENAUR s.r.o.**
sídlo: Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12895
IČO: 26315114
DIČ: CZ 26315114
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupena: Vratislavem Cetinou, jednatelem
datová schránka (ID): ampviz9

(dále jen „zhotovitel“)

**2.
PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 17. 10. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/005737 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést pro objednatele dílo, spočívající v realizaci chodníku v ulici Pod Všemi svatými v Plzni a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
3. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna rozsahu díla na základě změnového listu č.1 ze dne 27. 1. 2020. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba zpevnit terén nad realizovaným chodníkem, proto budou v délce 51 m místo zahradních obrubníků osazeny palisády vysoké 40 cm. Původní sjednaná cena za dílo bude navýšena o částku 40 883,00 Kč bez DPH (49 468,43 Kč vč. DPH).

3.1. Na základě změnového listu č. 1 se tímto dodatkem mění cena sjednaná v čl. 5.1. smlouvy takto:

Původní cena ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 640 104,00 Kč
DPH 21%	344 422,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 984 526,00 Kč

se nahrazuje nově sjednanou cenou:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 680 987,00 Kč
DPH 21%	353 007,27 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 033 994,27 Kč

3.2. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 2 033 994,27 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.3. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č.1 ze dne 27. 1. 2020

V Plzni dne 18. 2. 2020

V Plzni dne 24. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Helena Řežabová
starostka MO Plzeň 1

.....
Vratislav Cetina
jednatel