

## Dodatek č. 1, SD/OMM-1075/2019-D01 k SD/OMM-1075/2019.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 9005-820551/0100  
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou  
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Pacovský

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Ingplan s.r.o.**  
Sídlo: Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice  
IČ: 63217031  
DIČ: CZ63217031  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 283387312/0300  
Zastoupena Ing. Zdeňkem Stolinem  
[REDACTED]  
Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:  
SD/OMM-1075/2019 (dále jen jako „smlouva“)

### Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2019 smlouvu č. SD/OMM-1075/2019, kde se mimo jiné dohodly v čl. II. odst. 1 smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli **ve lhůtě do dvou měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne 3. 12. 2019**, nedohodne-li se zhotovitel s objednatel na datu dřívějším.

## 2. Čl. II. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli **ve lhůtě do čtyř měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne 3. 12. 2019**, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem na datu dřívějším.

## 3. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2019 smlouvu č. SD/OMM-1075/2019, kde se mimo jiné dohodly v čl. III. odst. 1 smlouvy:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

326 412,72 Kč

(slovy: tři sta dvacet šest tisíc čtyři sta dvanáct korun českých sedmdesát dva haléřů)

## 4. Čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

477 462, 36 Kč

(slovy: čtyři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých třicet šest haléřů)

## Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 19. 2. 2020 pod číslem usnesení 0195-06-2020-OMM-RM.

V Jaroměři dne 25. 2. 2020

.....  
Ing. Zdeněk Stolin



V Jaroměři dne 25. 2. 2020

.....  
Josef Horáček, starosta



