

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. 1/18

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Název:** DSO Mikroregion Kuřimka
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 71248749
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, předseda
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Název :** Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČO: 00220078
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: : 43-5044600297/0100

Tel. | ■ ■ ■

E-mail: ■■■■■■■■■■

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Marčák, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

■■■ ■■■ ■■■■ jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.1 se Smlouvy o dílo č. 1/18 ze dne 29. 11. 2019, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této smlouvy (změna termínů fakturace):

Článek 7 Cena díla, platební podmínky odst. 7.2. se ruší a nově zní takto:

Cena za jednotlivé části díla činí:

	bez DPH	sazba DPH	výše DPH	s DPH
a1) DUR+DSP Etapa I. a II.	501 621,-	21 %	105 340,-	606 961,-
a2) DUR+DSP Etapa III. IV. a V.	185 679,-	21 %	38 993,-	224 672,-
b1) PDPS Etapa I. a II.	109 633,-	21 %	23 023,-	132 656,-
b2) PDPS Etapa III. IV. a V.	46 986,-	21 %	9 867,-	56 853,-
c1) Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby Etapa I. a II.	13 300,-	21 %	2 793,-	16 093,-
c2) Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby Etapa III. IV. a V.	5 700,-	21 %	1 197,-	6 897,-
d1) ATD Etapa I. a II.	24 500,-	21 %	5 145,-	29 645,-
d2) ATD Etapa III. IV. a V.	10 500,-	21 %	2 205,-	12 705,-
celková cena	897 919,-	21%	188 563,-	1 086 482,-

Článek 7 Cena díla, platební podmínky odst. 7.6. se ruší a nově zní takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle čl. 7, odst. 7.2, 7.10 a 7.11

- a1) po protokolárním předání části předmětu díla DUR+DSP Etapa I. a II. do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene a1) tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- a2) po protokolárním předání části předmětu díla DUR+DSP Etapa III., IV. a V. do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene a2), odst. 7.10. a odst. 7.11 tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- b1) po protokolárním předání části předmětu díla PDPS Etapa I. a II. do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene b1) tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání kolaudačního souhlasu;
- b2) po protokolárním předání části předmětu díla PDPS Etapa III., IV. a V. do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene b2) tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání kolaudačního souhlasu;

- c1) po ukončení spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby cenu dle odst. 7.2 písmene c1) tohoto článku;
- c2) po ukončení spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby cenu dle odst. 7.2 písmene c2) tohoto článku;
- d1) za ATD jedenkrát za kalendářní měsíc, kdy bude zhotovitel provádět ATD. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli za ATD měsíčně 10% z celkové výše ceny za ATD dle odst. 7.2 písm. d1) tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu dle předchozí věty maximálně do výše 80 % z celkové výše ceny za ATD dle odst. 7.2 písm. d1) tohoto článku, a to bez ohledu na dobu výkonu autorského dozoru. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbylou část ceny ve výši 10 % (tzv. první pozastávku) z celkové výše ceny za ATD dle odst. 7.2 písm. d1) tohoto článku až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbývající část ceny ve výši 10 % (tzv. druhou pozastávku) za ATD po vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby;
- d2) za ATD jedenkrát za kalendářní měsíc, kdy bude zhotovitel provádět ATD. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli za ATD měsíčně 10% z celkové výše ceny za ATD dle odst. 7.2 písm. d2) tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu dle předchozí věty maximálně do výše 80 % z celkové výše ceny za ATD dle odst. 7.2 písm. d2) tohoto článku, a to bez ohledu na dobu výkonu autorského dozoru. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbylou část ceny ve výši 10 % (tzv. první pozastávku) z celkové výše ceny za ATD dle odst. 7.2 písm. d2) tohoto článku až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbývající část ceny ve výši 10 % (tzv. druhou pozastávku) za ATD po vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 4 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou Mikroregionu Kuřimka dne 22. 11. 2019 usnesením č. 9/3/19.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 4 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření.

3.7 Účinnost Dodatku č. 4 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne 13.12.2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
Předseda

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel