


DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: S-1741/DOP/2019
číslo smlouvy Zhotovitele: 06/2019
na akci: **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6**
uzavřené dne 12. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: 005-70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6, 
zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast
investic a veřejných zakázek, na základě usnesení
č. 089-36 /2019/RK ze dne 2. 12. 2019

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ROBSTAV k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774
zastoupen: komplementářem, společností Rekoskov
s.r.o., zastoupena Ing. Radkem Kozákem,
jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12.6.2019 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem bylo provedení díla - stavby „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“.
2. Dle jejího čl. II. (Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla) odst. 2.1 byl původní termín dokončení Díla stanoven na 30. 10. 2019 (3 měsíce od protokolárního předání staveniště, které proběhlo 1. 8. 2019).



3. Vzhledem k nemožnosti provádění prací za úplné uzavírky a následné etapizace došlo ke zdržení stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění pro:

termín dokončení Díla do 30. 11. 2019.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.


Článek 2

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Dodavatel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek byl odsouhlasen Radou Kraje usnesením č. 089-36 /2019/RK ze dne 2. 12. 2019

V Praze dne 18-02-2020


V Praze dne 6.12.2019

Za Objednatele:



.....
Martin Henrich
radní pro oblast inženýringu
a veřejných zakázek

Za Dodavatele



.....
Ing. Radek Kozák
jednatel

