

# ZÁZNAM O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU JEDNÁNÍ

v rámci plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Oprava sociálního zařízení v 5. a 6.NP objektu MF Voctářova 2145/9,Praha 8 - Libeň“

## 1. Identifikační údaje o zadavateli:

Veřejný zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO, DIČ:	00006947, CZ00006947
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

(dále též „Objednatel“)

## 2. Identifikační údaje o dodavateli:

Obchodní firma:	Bau-Const - sociální podnik s.r.o.
Sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
IČO:	49241869
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	jednatel

(dále též „Zhotovitel“)

## 3. Předmět jednání

Dne 14.1 2020 proběhlo v rámci předání staveniště jednání se Zhotovitelem předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava sociálního zařízení v 5.a 6.NP objektu MF Voctářova 2145/9, Praha 8 - Libeň“ (dále též „Dílo“), který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, splnil zadávací podmínky a byl vybrán prostřednictvím Národního elektronického nástroje v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu zahájené na základě otevřené výzvy s možností účasti neomezeného počtu dodavatelů.

Předmětem jednání bylo:

Řešení problematiky prostorové dispozice sociálních zařízení a nutnosti aktualizování rozpočtových nákladů týkajících se odsouhlasení hodnoty méněprací a víceprací.

## 4. Rekapitulace smluvních podmínek

Dne 6.1.2020 byla uzavřena smlouva o dílo s č. j.: MF-26342/2019/1301-2, č. v CES: 19/013/0129 (dále jen „Smlouva“) na zajištění opravy sociálního zařízení v 5. A 6.NP objektu MF Voctářova 2145/9, Praha 8 - Libeň, jejíž předmět zahrnuje provedení opravy sociálního zařízení, a to v rozsahu podle dokumentace pro provádění stavby vypracované v červnu 2019 generálním projektantem spol. wispy s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 07385684.

V souladu s čl. 4.1 Smlouvy se Zhotovitel zavázal celé a řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků ve 2 etapách předat Objednateli nejpozději do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. vzhledem k výše uvedenému uzavření Smlouvy a uveřejnění v registru smluv do 10.3.2020.

## 5. Závěr

Na základě posouzení nově opravených prostorových dispozic sociálního zařízení v 5.NP a v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních více i méněprací oproti PD. Jedná se v první řadě o zrušení vnitřních dveří před vlastním vstupem do kabinek na dámském WC a zrušení vnitřních dveří před vstupem k pisoárům a kabinkám na pánském WC. Neosazená svislá ostění budou opatřena obkladem. Dále bude oproti PD vyměněno svislé kanalizační potrubí v prostoru pisoárů, zazděno a obloženo také keramickým obkladem. Dále bude dodány a instalovány samozavírače vstupních dveří na obě WC. Veškeré tyto vícepráce a méněpráce budou zpracovány položkově do dílčího stavebního rozpočtu k odsouhlasení zadavatelem a následně zapracovány do finálního rozpočtu 2.části těchto stavebních oprav.

### SEZNAM OSOB PŘÍTOMNÝCH NA SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

#### **PŘÍTOMNI ZA ZHOTOVITELE:**

<b>JMÉNO A PŘÍJMENÍ</b>	<b>OBCHODNÍ FIRMA/ NÁZEV</b>	<b>PODPIS</b>
xxxx	Bau-Const – sociální podnik s.r.o.	

#### **PŘÍTOMNI ZA OBJEDNATELE:**

<b>JMÉNO A PŘÍJMENÍ</b>	<b>FUNKCE A PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKA</b>	<b>PODPIS</b>
xxxx	Vedoucí provozního odd. HS	
xxxx	Správa objektu Voctářova	

V Praze dne 17.2.2020