

Harmonogram

Činnosti v týdnech	1	2	1	1	1	5	1	1	1	4	4	1	1	1	1	
Uzavření smlouvy na realizaci	■															
Zpracování realizační dokumentace	■	■	■	■												
Odsouhlasení RD, případné úpravy			■	■	■											
Výstavba technologické část						■	■	■	■	■	■					
Testování systému										■	■					
Zaškolení obsluhy												■				
Předání díla dle SoD													■			
Zkušební provoz														■		
Vyhodnocení zkušebního provozu															■	
Nápravná opatření ze zkuš.provozu															■	
Předání do trvalého provozu															■	

Dílo bude předané na základě předávacího protokolu, kde bude vystavena konečná fakturá.