

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - oprava střechy III

PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Převzetí staveniště (příprava stavby na zahájení prací):

6.4.2020

Samotné zahájení stavebních prací

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	
Svislé konstrukce		63 359,22 Kč			63 359,22 Kč
Vodorovné konstrukce		6 080,00 Kč			6 080,00 Kč
Úpravy povrchu		187 650,00 Kč	149 297,80 Kč		336 947,80 Kč
Ostatní konstrukce a práce	45 825,00 Kč	36 293,10 Kč		108 544,67 Kč	190 662,77 Kč
Lešení	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	36 464,91 Kč	236 464,91 Kč
Bourací práce	328 900,00 Kč	250 696,56 Kč			579 596,56 Kč
Zemní práce pro montážní práce			25 800,00 Kč	18 631,25 Kč	44 431,25 Kč
Přesun hmot		17 000,00 Kč	17 953,26 Kč		34 953,26 Kč
Izolace tepelné			164 939,97 Kč		164 939,97 Kč
Protipožární prostupy a manžety			32 625,00 Kč		32 625,00 Kč
Ústřední vytápění - kotelny	40 000,00 Kč			17 320,00 Kč	57 320,00 Kč
Konstrukce tesařské	221 855,00 Kč	328 955,00 Kč	240 870,38 Kč		791 680,38 Kč
Sádkartonové konstrukce			32 117,70 Kč		32 117,70 Kč
Konstrukce klempířské	38 540,00 Kč	402 963,00 Kč	558 400,00 Kč	270 312,23 Kč	1 270 215,23 Kč
Krytiny tvrdé		388 210,00 Kč	395 625,00 Kč	223 077,96 Kč	1 006 912,96 Kč
Konstrukce truhlářské		95 800,00 Kč	82 740,92 Kč		178 540,92 Kč
Výplně otvorů vnější			107 327,60 Kč		107 327,60 Kč
Konstrukce zámečnické		28 950,00 Kč	126 424,00 Kč		155 374,00 Kč
Podlahy z dlaždic			7 580,00 Kč	11 719,35 Kč	19 299,35 Kč
Nátěry		54 008,00 Kč	328 950,00 Kč	106 128,23 Kč	489 086,23 Kč
Malby				28 486,27 Kč	28 486,27 Kč
Elektroinstalace a slaboproud			95 850,00 Kč	75 780,00 Kč	171 630,00 Kč
VRN	23 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	42 500,00 Kč	95 500,00 Kč
SUMA	798 120,00 Kč	1 924 964,88 Kč	2 431 501,63 Kč	938 964,87 Kč	6 093 551,37 Kč

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora