

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Vestavěné mycí centrum		
Popis změny:	<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - změnovým listem č. 14 v rámci dodatku č. 2 bylo rozšířeno dílo v souladu s odst. 4, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) mimo jiné i o demontáž sanity a odstranění obkladů v učebně pracovních činností. Po zahájení prací na bourání obkladů za hlavními umyvadly bylo zjištěno, že obklady jsou osazeny na silné vrstvě lepidla. Po započatí osekávání lepidla docházelo místy k probourávání zdiva z dutých cihel, které tvoří předstěnu instalační mezery pro rozvody vody a odpadů z umyvadel. Instalační mezera probíhá přes celou výšku místnosti. Pokud by zhotovitel pokračoval v osekávání lepidla kvůli srovnání celé stěny, hrozilo by nebezpečí poškození celé předstěny. Bez odstranění lepidla však ale není možné stěnu za umyvadly vyrovnat a není též možné dodržet pravý úhel s kolmo navazující stěnou. Jako nejvhodnější variantou se proto jeví osazení umyvadel – dřezů do vestavěného nábytkového mycího centra. Vzniklé, omítkou přiznané nerovnosti zdiva, by byly eliminovány provedením skříňek na míru, doplněním vymezačích dílů a lištováním.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		77 950,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		77 950,00
	Výše DPH sazba:	21%	16 369,50
	náklady na změnu vč. DPH		94 319,50
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	24.02.2020	
	TDI:	24.02.2020	
	Objednatel:	24.02.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		