

## **Dodatek č. 1 (16/3200/0056/01)**

ke Smlouvě o dílo (16/3200/0056)  
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů

### **I. Smluvní strany**

Objednatel:

**Česká republika – Generální finanční ředitelství**

se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 117 22

zastoupená Ing. Svatoplukem Golou, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ostravě

IČO: 720 80 043

DIČ: CZ72080043

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování:

Generální finanční ředitelství

Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Na Jízdárně 3162/3, Ostrava, PSČ: 709 00

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**Ing. Miroslav Pytel**

se sídlem/s místem podnikání [REDACTED]

zastoupená Ing. Miroslavem Pytlem, majitelem firmy

živnostenský list vydán Magistrátem města Ostravy dne 24. 9. 1992

IČO: 18110592

DIČ: CZ5610211376

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku č. IV Smlouvy o dílo „**Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚZP v Havířov – oprava zdravotnických rozvodů a ÚT**“ ze dne 7. 11. 2016 uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku IV. tohoto dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2016 smlouvu o dílo. V souladu s čl. IV se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 takto:

### **II. Změna smlouvy**

Mění se článek čl. IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že dochází k navýšení rozsahu prací na základě požadavku investora oproti původní výzvě VZMR v souladu s původní projektovou dokumentací a rozpočtem. Všechny změny jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 a tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedenou skutečnost dohodly na změně smluvní ceny díla, a to následovně:

Ustanovení článku čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění tak, že zní následovně:

Při stanovení ceny za dílo vycházely smluvní strany z cenových nabídek zhotovitele, které jsou obsahem přílohy č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 a k tomuto Dodatku. Z toho částka dodatku č. 1 za vícepráce činí **42.656,96 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicetdvatisícešestestpadesátšestkorunčeských a 96/100).

Konečná cena za dílo vč. tohoto dodatku specifikovaná v čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, a to ve výši: **940.076,14Kč bez DPH** (slovy: devětsetčtyřicettisícšedesátšestkorunčeských a 14/100).

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 7. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 19. 12. 2016

V Ostravě dne 19. 12. 2016

.....  
Ing. Svatopluk Gola  
vedoucí Oddělení hospodářské správy  
v Ostravě

.....  
Ing. Miroslav Pytel  
majitel firmy