



DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002154
ze dne 16. 04. 2018

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Technická asistence – most ev. č. 63-006..1 a 2

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]
[redacted]
[redacted]
e-mail, tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb řeší změnu ceny služeb.

I. Cena

Článek IV. - Cena, původní znění dle smlouvy odstavce 1 se ruší a nahrazuje novým.

1. Původní cena dle smlouvy bez DPH:

Cena bez DPH: 243 530,00 Kč

DPH: 51 141,30 Kč

Cena včetně DPH: 294 671,30 Kč

1. Nové znění dle Dodatku č. 1 :

Cena dle Smlouvy bez DPH: 243 530,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH: 72 716,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 316 246,00 Kč

DPH: 66 411,66 Kč

Cena celkem včetně DPH: 382 657,66 Kč

Odůvodnění:

Původní cena vyčíslena na předpokládanou dobu realizace 14 měsíců a 3 měsíce po jejím dokončení. Vzhledem k prodloužení lhůty celkové realizace stavby i po jejím dokončení (vyřizování ZBV) je nutné navýšit finanční plnění.

II. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 16. 04. 2018 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 má 4 strany a je podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel také dva (2) stejnopisy. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 Smlouvy tvoří přílohy:
3.3.1 Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – ve znění dodatku č.1

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY
K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Chomutově dne 25 -02- 2020

V Praze dne 18 -02- 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

.....

██████████

vedoucí provozního úseku

██████████

předseda představenstva

Technická asistence – most ev. č. 63-006..1 a 2

| Předmět činnosti | počet hodin dle SoD | dodatek č.1 | počet hodin celkem | hodinová sazba [CZK] | cena celkem [CZK] |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <p>A - Monitorování finančního a fyzického postupu stavby Kontrola plnění předloženého HMG zhotovitele (kontrola věcné správnosti, souladu s VOP/ZOP, kontrola souladu "AS PLANNED" HGM s jednotlivými aktualizacemi hgm ("AS BUILT")).</p> | | | | | |
| <p>B - Sledování změn během výstavby, posouzení nároků zhotovitele Posouzení návrhu změny v návaznosti na SGR 18/2017, VOP/ZOP <i>Kontrola a posouzení navrhovaných změn během výstavby, specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV. Veškeré uvažované změny během rekonstrukce musí odpovídat národní legislativě a obchodním podmínkám. Kontrola změnových rozpočtů za účelem optimalizace v návaznosti na VOP/ZOP, SGR 18/2017 a ZZVZ (v aktuálním znění). Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti VOP/ZOP a ZZVZ (v aktuálním platném znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV.</i> Posouzení ZBV v návaznosti na Zákon o zadávání veřejných zakázek <i>Posouzení důvodu vzniku změny a předběžné zařazení do příslušné skupiny prací dle aktuálně platné legislativy. Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti na ZZVZ (v aktuálním platném znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV. Projednání zjištěných nedostatků a jejich nápravy se Zhotovitelem, TDS, Správcem stavby, Autorským dozorem a Objednatelem.</i></p> | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| <p>Nároky Zhotovitele <i>Technická a poradenská činnost zadavateli při vypořádání se se vznesenými nároky zhotovitele vč. posouzení těchto nároků.</i></p> | | | | | |
| <p>C - Cenové schvalování jednotlivých cen nové vzniklých položek v ráci ZBV v návaznosti na VOP/ZOP Kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek. Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s výskyty obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele. Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením pomocí individuální kalkulace.</p> | | | | | |
| <p>D - Kontrola stavby, soulad průběhu stavby se smluvními podmínkami a PDPS Supervize plnění zadávacích podmínek (včetně zpracování nároků objednatele na uplatnění sankcí při neplnění závazků zhotovitele a dalších smluvních partnerů objednatele působících na realizaci a administraci stavby)</p> | | | | | |
| Cena bez DPH | | | | | 316 246,00 |
| DPH 21% | | | | | 66 411,66 |
| Cena celkem vč. DPH | | | | | 382 657,66 |