



NMNMSML20200083

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.10. 2019 na zpracování projektové dokumentaci pro dílo

„Příjezdová komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě“ (dále jen jako „smlouva o dílo“).

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **ENVIGEST PRO, s.r.o.**

se sídlem Žďárská 990 , 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Jaroslavem Dufkem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 29319382
Zhotovitel není plátcem DPH
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č.ú.: 2300376746/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 77540
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.10.2019, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na dílo „**Příjezdová komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. I.

1. V čl.1 Smlouvy o dílo „Předmět a účel smlouvy“, odst. 2 se text ve znění:

2. Popis plánované stavby:

vybudování nové zpevněné, příjezdové, neasfaltové komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě, trasa komunikace začíná u vjezdu do areálu ČOV Nové Město na Moravě a pokračuje podél vodního toku Bobrůvka směrem ke spodní části ČOV, dále je trasa vedena přes zatravněné území až k napojení na asfaltovou komunikaci propojující obec Petrovice a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, součástí stavby je i zajištění přechodu komunikace přes sítě technické infrastruktury zahrnující mimo jiné vodovodní přívaděč, elektrické sítě NN, plynovodní sítě, dvě odtokové, kanalizační potrubí z ČOV, obtokovou stoku a nájezd na stávající asfaltovou komunikaci, Celková délka zvažovaného úseku je cca 465 bm.

ruší a nahrazuje textem ve znění:

2. Popis plánované stavby:

vybudování nové zpevněné, příjezdové, neasfaltové komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě, trasa komunikace začíná u vjezdu do areálu ČOV Nové Město na Moravě a pokračuje

podél vodního toku Bobruvka směrem ke spodní části ČOV, dále je trasa vedena přes zatravněné území až k napojení na asfaltovou komunikaci propojující obec Petrovice a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, součástí stavby je i zajištění přechodu komunikace přes sítě technické infrastruktury zahrnující mimo jiné vodovodní přívaděč, elektrické sítě NN, plynovodní sítě, dvě odtokové, kanalizační potrubí z ČOV, obtokovou stoku a nájezd na stávající asfaltovou komunikaci. V úseku za stávající ČOV budou, vzhledem k dodatečně vykopeným pozemkům, upraveny a zmírněny rádiusy zatáček projektované komunikace. Vedle navrhované komunikace v této části bude navržena odvodňovací rýha pro odvádění povrchových dešťových vod do místního vodního toku. Celková délka zvažovaného úseku je cca 465 bm.

2. V čl.2 Smlouvy o dílo „ Doba plnění “, odst. 1 se text ve znění:

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinností jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad nejdříve v druhé polovině roku 2020).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.nejpozději **do 29.02.2020**
- b) **DPS** vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, plánu BOZP, apod. nejpozději **do 31.03.2020**
- c) **autorský dozor** (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v termínu 05/2020, předpoklad délky autorského dozoru 2-3 měsíce)

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše uvedených ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušeni či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

ruší a nahrazuje textem ve znění:

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinností jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad nejdříve v druhé polovině roku 2020).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- d) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.nejpozději **do 31.03.2020**
- e) **DPS** vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, plánu BOZP, apod. nejpozději **do 30.04.2020**

- f) **autorský dozor** (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v termínu 06/2020, předpoklad délky autorského dozoru 2-3 měsíce)

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše uvedených ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

3. V čl.4 Smlouvy o dílo „Cena a platební podmínky“, odst. 1 se text ve znění:

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **138 000 Kč**, (dále jen „cena“).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Díličí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.

díličí cena **80 000 Kč bez DPH**

- b) **DPS** vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, plánu BOZP, apod.

díličí cena **50 000 Kč bez DPH**

- c) **autorský dozor**

díličí cena **8 000 Kč bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 28.04.2020 s výjimkou díličí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2023.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

ruší a nahrazuje textem ve znění:

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **148 800 Kč**, (dále jen „cena“).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Díličí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- d) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.

dílčí cena **90 800 Kč bez DPH**

- e) **DPS** vč. případné další příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, plánu BOZP, apod.

dílčí cena **50 000 Kč bez DPH**

- f) **autorský dozor**

dílčí cena **8 000 Kč bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.05.2020 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2023.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.1.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději 30 dnů od jeho uzavření.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55 schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě
dne

27. 02. 2020


Objednatel:



Michal Šmarda
starosta

V Novém Městě na Moravě
dne 27.2.2020

Zhotovitel:



Ing. Jaroslav Dufek
jednatel

