

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky Přerov odborný referent Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn

Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je:

- Změna termínu ukončení** hlavního celku **3.3. Mapové dílo**, a to, z původního znění do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí na **nové znění do 3 měsíců od výzvy objednatele č. 1.**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu ukončení mapového díla je skutečnost, že proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy č.j. SPU 049389/2019 ze dne 16. 4. 2019 bylo jedním z účastníků řízení podáno odvolání. Odvolací orgán dne 15. 11. 2019 pod č.j. SPU 334904/2019 odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 19. 11. 2019.

Podle ustanovení § 11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv pozemkový úřad vydá po prověření, zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí. Lhůta pro uplatnění žaloby končí dnem 19. 1. 2020.

Původní termín ukončení hlavního celku 3.3. Mapové dílo 19. 2. 2020 (3 měsíce od nabytí právní moci 1. rozhodnutí) **nelze** vzhledem k výše uvedenému (odvolání a prověřování neuplatnění žaloby) **dodržet**. Nedodržení termínu ukončení tohoto celku prokazatelně **není zaviněno zhotovitelem**.

- Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele č. 1**

V technických záležitostech budou dále za objednatele č. 1 oprávněni jednat
vedoucí pobočky Přerov a referent Pobočky Přerov.

- Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu**

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 4, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10 -01- 2020

V Olomouci dne 9.1.2020

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

ředitel KPU pro Olomoucký kraj

jednatelka

V Brně dne 27 -02- 2020

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ v části k.ú. Osek nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole					31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona					31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice					31.12.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu					30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.9.2017
3.1.3.a	Rozšíření obvodu - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.4.2018
3.1.5.a	Rozšíření obvodu - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč					626 150	31.12.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení					30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					30.9.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona					31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					498 300	
3.3	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č. 1
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč	626 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	498 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 245 650 Kč
DPH 21% v Kč	261 587 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 507 237 Kč

V Olomouci dne 10 -01- 2020

V Olomouci dne 9.1.2020

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Sedláková, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne 2.7 -02- 2020

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno