

DODATEK č. 05958-2020-4502-D-0073/94-01-001-S00489-03

k realizační smlouvě o dílo – poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – *Sanace staré ekologické zátěže v MORA MORAVIA, s.r.o., lokality v Hlubočkách – Mariánské Údolí, ve Šternberku a ve Dvorcích 02 – II. etapa* (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEO Group a.s.**
se sídlem na adrese: Masná 1, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava
IČO: 25846710
DIČ: CZ25846710
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2237
zastoupena: RNDr. Vojtěch Zikmund, předseda představenstva

TALPA - RPF, s.r.o.

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČO: 64615391
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

kteří spolu založily sdružení pod názvem „MORA MORAVIA 2012: GEO Group TALPA - RPF“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník společnost GEO Group a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě o dílo č. 05958-2013-4502-S-0073/94-01-001-S00489 ze dne 8.1.2013 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2019 vypracovaného zhotovitelem a označeného jako „MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – M.Ú., Šternberk a Dvorce 02; II. etapa sanace SEZ; Změna závazku ze smlouvy č. 3; aktualizace říjen 2019“ ve znění dopisu zhotovitele ze dne 18.11.2019, dopisu zhotovitele ze dne 31.1.2020 a jeho přílohy, tj. aktualizovaného položkového rozpočtu k říjnu 2019 (dále jen „ZZS 3“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a XII. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Základem ceny díla podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí ZZS 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy ve smyslu § 273 odst. 1 obchodního zákoníku.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 20.133.551,88 Kč (slovy:dvacet-milionů-jedno-sto-třicet-tři-tisíc-pět-set-padesát-jedna korun českých a osmdesát-osm haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II bodu 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku **2.014.000,- Kč** (slovy: dva-miliony-čtrnáct-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 7.3 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.3 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Čl. XII. bod 12.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce po dokončení díla dle bodu 3.2 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 25.2.2020

V Praze dne 18.2.2020

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za sdružení MORA MORAVIA 2012: GEO Group TALPA - RPF

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva GEO Group a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx