

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/129/P/SoD/2019 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 11-9273-0100 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Ochranná stání na Labské vodní cestě

Lokalizační a dispozičně-technická studie

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
[REDAKCE]

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-9273-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30. 10. 2019 upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 31. 7. 2020.**“

2) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 2 a je nahrazen novým odstavcem 2 v tomto znění:

„*Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:*

- a) *bod A do 29. 11. 2019,*
- b) *bod B do 30. 04. 2020,*
- c) *bod C do 29. 05. 2020,*
- d) *bod D do 31. 07. 2020.“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-9273-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30. 10. 2019 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 20 20

V Praze dne 2020

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Ochranná stání na Labské vodní cestě					
Projekt/stavba:	Lokalizační a dispozičně-technická studie					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	26.2.2020	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 [REDAKOVANÉ]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/129/P/SoD/2019					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					24.2.2020
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. B. Dispozičně-technické řešení, dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/129/P/SoD/2019, byla studie dne 24. 2. 2020 představena a projednána s odpovědnými osobami Ministerstva dopravy ČR, státního podniku Povodí Labe a Státní plavební správy. Na jednání bylo domluveno s objednatelem studie a se Státní plavební správou a státním podnikem Povodí Labe, že zhotovitel mimo uvažovaných lokalit ochranných stání na labské vodní cestě prověří další vhodné lokality pro zajištění identifikovaného množství plavidel v návrhových oblastech jako variantní řešení ke stávajícím v navrhovaných oblastech. Důvodem jsou skutečnosti zhotoviteli neznámé, tedy vhodné lokality pro případnou výstavbu nových přístavů, které podporují přilehlé obce či je Povodí Labe, státní podnik, jako správce významné vodní cesty, dlouhodobě sleduje pro případný rozvoj přístavní infrastruktury. Konkrétně se jedná v navrhované oblasti Velký Osek – Přelouč o lokality Sandberk a spodní část lokality Veletov, v navrhované oblasti Kostelec n/L - Lysá n/L o lokalitu Kárané a v navrhované oblasti České Kopisty - Kostelec n/L o lokality Jiřice a Hněvice. Zhotovitel považuje doporučení ze stran Povodí Labe, státní podnik, a Státní plavební správy za oprávněné a vzhledem k faktu, že tyto lokality budou v dalších fázích projektu připravované k realizaci, kladný vztah obce k připravovanému záměru je velmi vítaný a může být přínosem při projednávání případných majetkoprávních vypořádání pozemků. Zhotovitel tyto lokality posoudí s ohledem na zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny a zpracovává pro jednotlivé lokality archivní rešerši dostupných geologických a stavebně technických podkladů. Dále provede celkové vyhodnocení uvažovaných lokalit ochranných stání v rámci jednotlivých navrhovaných oblastí za účelem zajištění dostatečné kapacity ochranných stání na labské vodní cestě pro stávající stav plavebního provozu a pro předpokládaný rozvoj infrastruktury vodních cest. Zhotovitel je schopen aktualizovat dílčí plnění studie a předpokládá prodloužení termínu na splnění dohodnutých prací do 30. 4. 2020. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	690.000,- Kč	
Cena SoD po změně	690.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Má vliv na dokončení díla do 31. 7. 2020.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/129/P/SoD/2019	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B	338.800,- Kč	5/2020
C	159.720,- Kč	6/2020
D	166.980,- Kč	8/2020
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	