

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4722/2018

ISPROFIN: 5623530009

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B, vl. 2144

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 151/2018

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL č. 1“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	1.355.483,25 Kč	289.267,34 Kč	1.066.215,91 Kč

1.2. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Nové znění bodu 3.3 článku PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY zní takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Původní Cena díla dle SOD.....15.383.709,94 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2.....1.066.215,91 Kč
 Nová Cena díla bez DPH.....16.449.925,85 Kč

slovy: šestnáctmilionůčtyřistačtyřicetdevěttisícdevětsetdvacetpět korun českých osmdesát pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je Přílohou tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tato příloha:
Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 27.2.2020

V Brně dne 26.2.2020

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla
Změna dle dodatku č. 2

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01-14-01	Zařízení pro detekci požáru	118 965,00	118 965,00				118 965,00
PS 01-14-02	EZS	67 243,55	67 243,55				67 243,55
PS 01-14-03	Sdělovací zařízení	124 231,18	124 231,18				124 231,18
PS 01-14-04	Rozhlasové zařízení	107 355,00	107 355,00				107 355,00
SO 01-15-01	Rekonstrukce výpravní budovy	14 393 629,18	14 393 629,18		1 355 483,25	289 267,34	15 459 845,09
01/A	Stavební řešení	10 801 537,29	10 801 537,29		1 355 483,25	289 267,34	11 867 753,20
01/1	Bourané konstrukce	1 649 098,91	1 649 098,91		116 950,96	49 715,32	1 716 334,55
01/2	Nové konstrukce	9 152 438,38	9 152 438,38		1 238 532,29	239 552,02	10 151 418,65
02	Profese	3 592 091,89	3 592 091,89				3 592 091,89
02/B	Zdravotně technické instalace	857 995,83	857 995,83				857 995,83
02/B.1	ZTI Připojka splaškové kanalizace	73 553,51	73 553,51				73 553,51
02/C	Vnitřní plynoinstalace	258 281,97	258 281,97				258 281,97
02/D.1	VZT	67 246,30	67 246,30				67 246,30
02/D.2	Ústřední topení	1 626 920,12	1 626 920,12				1 626 920,12
02/E	Elektroinstalace	708 094,16	708 094,16				708 094,16
SO 01-27-01	Dešťová kanalizace	444 236,03	444 236,03				444 236,03
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	50 050,00	50 050,00				50 050,00
SO9898	Všeobecný objekt	78 000,00	78 000,00				78 000,00

15 383 709,94	15 383 709,94	0,00	0,00	16 449 925,85
----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 609502

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2d9eef2-61c7-47c6-bd9b-978028337800

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 07:45:00



92f89afe-6a43-48a2-9e68-5d77212b9659