





ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 00106

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 62 18 05 5041/2

- č. 21: Čištění kanalizace (vícepráce);
- č. 22: Změna kójí (méně práce);
- č. 23: Úprava základů 1.NP (méně práce);
- č. 24: Úprava základů - změna závazků 1.NP (vícepráce);
- č. 25: Úpravy VZT v 1.PP (odpočety a přípočty);
- č. 26: Exteriérové úpravy, zpevněné plochy, dlažba 1.PP, oplechování dvůr (odpočety a přípočty);
- č. 27: Zařizovací předměty ZTI (odpočety a přípočty)

Výše uvedené změny rozsahu plnění jsou podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 3 tohoto Dodatku.“

**IV. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto Dodatku navyšuje o 74.715,45 Kč bez DPH.**

Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst 4.1.1 se tedy mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	<b>44.704.054,99 Kč</b>
DPH	<b>6.705.608,25 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>51.409.663,24 Kč</b>

Zhotovitel bere na vědomí, že změny závazku dle tohoto Dodatku byly Objednatelem vyhodnoceny jako změny v souladu § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. jako změny „de minimis“.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají bezezměny.

**IX. Čl. 19.9 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tento dodatek zveřejněn v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že Dodatek zašle správci registru smluv do 30 dnů od jeho uzavření. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.**

Přílohy této Smlouvy jsou uloženy na Bytovém odboru MMB v tištěné podobě. Jedná se o:

- Změnové listy včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Doložka**

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č.R8/064, konané dne 12.2.2020

V Brně dne  
Za Objednatele:

V Brně dne  
Za Zhotovitele:

.....  
JUDr. Iva Marešová,  
vedoucí Bytového odboru MMB

.....  
Jiří Bartoš,  
statutární ředitel