

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-012 ze dne 26. 9. 2019**  
**(SMVS: 107V592001807)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]  
 [REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen  
 „TDO“)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

**MAXPROGRES, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: [REDACTED] **jednatel společnosti**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-012 ze dne 26. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 1. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – GŠ – 5.NP CIRC – vybudování fyzické bezpečnosti – PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je **úprava termínu doby plnění 1. etapy díla** z důvodu prodloužení dotčených orgánů státní a vojenské správy s vydáním stanovisek a vyjádření potřebných pro stavební řízení.

### Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením odst. 11. 5. čl. 11 smlouvy požádal orgány státní a vojenské správy o posouzení projektové dokumentace pro stavbu „**Praha – GŠ – 5.NP CIRC – vybudování fyzické bezpečnosti – PD**“, zpracované dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Vzhledem k prodloužení s vydáním stanovisek těchto orgánů, které nebylo zaviněno zhotovitelem, vznikla potřeba prodloužení termínu plnění 1. etapy díla tak, aby termín zohledňoval dobu potřebnou pro vydání chybějících stanovisek a jejich případné zpracování do projektové dokumentace.

2.2. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 31. 3. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Žádost o uzavření dodatku – počet stran: 3.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 26 -02- 2020

Za ob

.....

vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 25. 2. 2020

Za zhotovitele:

MAXPROGRES, s.r.o.

**maxprogres**

MAXPROGRES, s.r.o., DIČ: CZ25307126

Slapská 1. 100 00 Praha 10

WWW.MAXPROGRES.CZ

AGENTURA HOSPODAŘENÍ  
S NEMOVITÝM MAJETKEM  
HRADEBNÍ 772/12  
P. O. BOX č. 45  
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 28. 1. 2020

Vyřizuje: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

**Věc:** 2. žádost o prodloužení termínu realizace 1. etapy díla dle Smlouvy o dílo  
č. 6440-OŘS1-2018-012

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-012 s účinností od 26. 9. 2019 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha – GŠ – 5. NP CIRC – vybudování fyzické bezpečnosti – PD (SMVS: 107V592001807) (dále jen „Smlouva“) se naše společnost coby zhotovitel zavázala zhotovit pro ČR – Ministerstvo obrany coby objednatele projektovou dokumentací. Obsahem 1. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

Termín předání 1. etapy díla byl dodatkem č. 1 ke Smlouvě prodloužen do 29. 2. 2020.

Ke dni 27. 1. 2020 jsme obdrželi stanoviska od Vojenského hygienika a Odboru bezpečnostního ředitele MO. O termínu, kdy budou vydána stanoviska zbývajících DOSS, nemáme informace. Po ověření u Odboru ochrany územních zájmů je nám k výše uvedenému datu sděleno, že naše žádost je v konzultaci u VU 3255 Praha.

Vzhledem k blízkému se termínu předání 1. etapy díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě a skutečnosti, že dosud neznáme termíny vydání zbývajících stanovisek dotčenými orgány, jsme nuceni Vám sdělit, že 1. etapu díla nebude možné v uvedeném termínu zrealizovat.

Tímto si Vás tedy dovoluji touto cestou požádat o uzavření 2. dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění 1. etapy díla tak, aby zohledňoval dobu potřebnou pro vydání zbývajících stanovisek DOSS a jejich zpracování do projektové dokumentace.

Děkuji za pochopení. S pozdravem

maxprogres<sup>®</sup>

MAX  
tel.:  
[redacted]

MAXPROGRES, s.r.o.

[redacted]  
jednatel

30.1.2020



Příloha:

- sdělení o stavu dokumentace od Odboru ochrany územních zájmů

Od: [redacted]  
Odesláno: 27. ledna 2020 8:17  
Komu: [redacted]  
Předmět: Re: URGENCE FW: Prověření schvalování PD CIRC

Dobrý den, Vaše stavba je na konzultaci u VÚ 3255. S pozdravem Topková

> Od: [redacted]  
> Komu: [redacted]  
> Datum: 22.01.2020 15:17  
> Předmět: URGENCE FW: Prověření schvalování PD CIRC

> From: [redacted]  
> Sent: Wednesday, January 22, 2020 1:11 PM  
> To: [redacted]  
> Cc: [redacted]  
> Subject: Prověření schvalování PD CIRC

> Dobrý den,

> 18.12.2019 jsme na vaší POI předali k odsouhlasení dokumentaci pro akci  
> "Praha - GŠ - 5. NP - CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti -  
> PD+realizace" s naším číslem jednacím V51/2019.

> Do dnešního dne jsme neobdrželi vaše závazné stanovisko. Žádám Vás  
> tímto o sdělení, kdy lze stanovisko očekávat.

> [redacted]  
> vedoucí střediska/ AI ČKAIT

> středisko - Projekce slaboproudých systémů

> divize Slaboproudé systémy

>MAXPROGRES, s.r.o.

>

>Sídlo: Traťová 1, 61900 Brno

>

>Pobočka: Slapská 1, 100 00 Praha 10

>

>

>

>mobil: + 420 724 038 289

>

>recepce: + 420 533 444 111

>

>fax: + 420 533 444 222

>

>e-mail: [REDACTED]

>

> <<http://www.maxprogres.cz/>> [www.maxprogres.cz](http://www.maxprogres.cz)

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

