

DODATEK Č..1

ke Smlouvě č. objednatele: 05PT-001011, č. zhotovitele: 1107/16
uzavřené dne 12.12.2017 k realizaci veřejné zakázky
„I/39 Horní Planá, DSP/IČ“

Tento Dodatek č. 1 je sepsán

mezi

Objednatel:

se sídlem:

zastoupeným:

IČ: 65993390

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

ředitelkou Správy Č. Budějovice

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

se sídlem:

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku:

SATRA, spol. s r. o.

(vedoucím čl. společnosti **SATRA-APIS-AF-ŘSD 2016**)

Sokolská 32, 120 00 Praha 2

██████████ jednatel

██████████ č. účtu: ██████████

DIČ: **CZ18584209**

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

- Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. (řádný člen společnosti **SATRA – APIS – AF – ŘSD 2016**), IČ: 61853267,
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
- AF-CITYPLAN s.r.o. (řádný člen společnosti **SATRA – APIS – AF – ŘSD 2016**)
IČ: 47307218,
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.12.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**I/39 Horní planá, DSP,IČ**“ smluvní vztah (č.objednatele 05PT-001011) se zahájením plnění podle výzvy zn. 2517/18/32100/Mej dne 1.4.2018. Dne 14.6.2018 bylo plnění přerušeno z důvodu potřeby doplnění inženýrsko-geologických podkladů Objednatel a obnoveno po splnění předmětu dne 15.6.2019.
- B. Tento Dodatek č.1 se uzavírá z důvodu nutnosti doplnění stavebních objektů, které nebyly obsaženy v zadání předmětu díla a jejichž potřeba vznikla v průběhu projektových prací

(zařazení stavebního objektu SO 114 připojení v km 9,860 do koncepce DSP; z důvodu nových skutečností vzniklých po vydání ÚR nebo vyvolaných požadavky správců inženýrských sítí) a nutnosti respektování podmínek společnosti E.ON plynoucích ze schváleného Memoranda o vzájemné spolupráci mezi ŘSD a E.ON.

Předmětem Dodatku č. 1 je také doplnění povinnosti využívat systém PPS - Postup přípravy stavby (dále jen PPS) - vést dílčí přípravu stavby v systému objednatele, včetně zajištění finanční kompenzace. Dodatek je uzavírán z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V Oceněném rozpisu služeb smlouvy 05PT-000424 čl. III.B) Položkový rozpočet – IČ k SP včetně majetkoprávního projednání se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

V Oceněném rozpisu služeb smlouvy 05PT-000424 čl. III.B) Položkový rozpočet – IČ k SP včetně majetkoprávního projednání se doplňují následující položky, o které se navyšuje cena díla

Ocenění využívání systému PPS pro inženýrskou činnost	m.j.	počet / m.j	cena/m.j	cena celkem
Vedení údajů v systému PPS. (seznamení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS)	kpl	1	50.000	50.000

Poznámka: kpl = kompletní dodávka

Smluvní strany se tak dohodly na níže uvedené změně Smlouvy spočívající ve změně rozsahu plnění, která má dopad na cenu a termín plnění.

Čl. I

- Rozsah změny plnění na dodání předmětu díla je specifikován v Příloze č.1 tohoto Dodatku č.1, která mění původní Přílohu A Smlouvy - Rozsah služeb vč. oceněného soupisu prací.
- Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Cena uvedená v odst. I Souhrnu smluvních dohod se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů změn plnění podle rozpisu v Příloze 2 tohoto dodatku takto:

Cena	
a. Nabídková cena díla bez DPH	5 190 780,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH	
- Součet Příloha č.1: 599.320 + PPS: 50.000	649 320,- Kč
c. Celková cena (bez DPH)	5 840 100,- Kč
d. DPH	1 226 421,- Kč
e. nabídková cena celkem (c + d)	7 066 521,- Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

Celkové navýšení ceny činí cca 12,5 %

4. Termín uvedený v článku 22.2 Zvláštních obchodních podmínek v části Koncept DSP bude upřesněn takto:
- | | |
|---|-----------------|
| koncept DSP | – do 13.10.2019 |
| součinnost dodavatele schváleného společností E.ON pro DÚR elektroobjektů | – do 31. 3.2020 |

ČI. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v osmi (8) stejnopisech, z nichž všechny Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

Dne:

Dne: 26.2.2020

Podepsán
za objednatele:

Podepsán
za zhotovitele:

.....
Oprávněný podpis (podpisy)

ředitelka Správy České Budějovice ŘSD ČR

.....
Oprávněný podpis (podpisy)

jednatel společnosti SATRA, spol. s r.o.

NÁZEV AKCE:

PŘÍLOHA 1

I/39 Horní Planá, DSP/IČ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Dokumentace ke stavebnímu povolení	████████	████████	████████
Cena služeb dle Dodatku č.1	████████	████████	████████
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (vč. Majetkoprávní přípravy)	████████	████████	████████
Cena celkem bez DPH	5 790 100	x	x
DPH (21%)	x	1 215 921	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	7 006 021

I/39 Horní Planá, DSP/IČ

Rozsah služeb obsažený ve změně plnění
dle Dodatku č.1 Smlouvy 05PT-001011

Stavební objekt	Předmět činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
	Silniční objekty			██████
SO 114	Připojení v km 9,860	■	■	██████
	Vodohospodářské objekty dříve neobsažené v řešení			██████
SO 311	Zatrubnění odtoku od stávajících propustků v km 8,475 - 8,64	■	■	██████
SO 312	Přeložka kanalizace PP 300 v km 8,372	■	■	██████
SO 350	Přeložka vodovodu na začátku trasy - podchod	■	■	██████
SO 352	Přeložka vodovodu PE 63 v km 8,64 - 8,77	■	■	██████
	Elektro objekty dříve neobsažené v řešení			██████
SO 421.1	Provizorní přeložka kabelu VN v km 9,35	■	■	██████
SO 422	Přeložka kabelu VN v km 8,47	■	■	██████
SO 433.1	Provizorní úprava kabelů NN v km 9,37	■	■	██████
SO 435	Přeložka kabelu NN v km 8,47	■	■	██████
SO 441.1	Provizorní úprava veř.osvětlení v km 9,35	■	■	██████
SO 442	Úprava veřejného osvětlení v km 8,70	■	■	██████
SO 461	Přeložka sdělovacího kabelu v km 8,60 - 8,78	■	■	██████
SO 462.1	Provizorní přeložka sděl. Vedení v km 9,36	■	■	██████
SO 463	Přeložka sdělovacího vedení v km 9,75 - 9,87	■	■	██████
	Dokumentace pro jednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	██████
	Práce nabídnuté projektantem společností E.ON na základě Memoranda ŘSD ČR - E.ON	■	■	██████
	Projektová dokumentace			██████
	Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi ŘSD Č a E.ON			██████
	C E L K E M bez DPH			599 320