

Příloha č. 2

Časový harmonogram realizace zakázky „Úprava čestného nádvoří II“

8. týden	zahájení stavby – zařízení staveniště
9. týden – 10. týden	kácení dřevin
11. týden – 15. týden	výkopové práce, výstavba zpevněné plochy
16. týden – 20. týden	výstavba pochůzích ploch zakončená mlatovým povrchem
21. týden – 25. týden	odstranění živičných povrchů a zemní práce kolem vodního prvku
26. týden – 28. týden	práce na závlahovém systému
29. týden – 30. týden	elektroinstalace
31. týden – 35. týden	instalace vodního prvku
36. týden – 38. týden	úpravy povrchu kolem vodního prvku a zhotovení zpevněných ploch
39. týden – 41. týden	výsadby zeleně, založení trávníku
42. týden	instalace laviček a slunečníků
43. týden	dokončovací práce, geometrické zaměření
44. týden	předání díla objednateli



V.D.Stav - Ostrava s.r.o.

Malá 113/9

725 25 Ostrava-Polanka

Mobil: +420 602 470 852

Email: monika.vavrosova@vdstav.cz

WEB: www.vdstav.cz