

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00I7Y0N

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázka: „Projektová dokumentace trafostanice objektu Zimního stadiónu v Opavě“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava
ID datové schránky:	5eabx4t
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	ELHAPRO s.r.o.
Sídlo:	Opavská 315, 747 33 Oldřišov
IČ:	03978249
DIČ:	CZ 03978249
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s., pobočka Opava
E-mail:	[REDACTED]
ID datové schránky:	cvp2e82
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61993
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace trafostanice objektu Zimního stadiónu v Opavě (PID smlouvy MMOPP00EUYPK), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto dodatkem (dále jen „dodatek“) dohodly na níže uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se vzhledem k dosud chybějícím vyjádřením ke zpracované dokumentaci ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dohodly na následující změně doby plnění díla.

Článek VII. bod 7.3. nyní nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků do 30. 3. 2020.“

Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s výše uvedenou změnou termínu plnění, která nebyla dána zaviněním na straně zhotovitele, nebude u zhotovitele uplatňovat smluvní pokutu dle článku XIV. bodu 14.1. Smlouvy.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.2.2020 usnesením č. 1489/37/RM/20

V Opavě dne 27-02-2020

[Redacted signature]

za objednatele

primátor



V Opavě dne 27-02-2020

[Redacted signature]

za zhotovitele

ELHAPRO s.r.o.
Opavská 31
747 33
IČ: 0397