

**ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Praha 9, Verneřická - dodávka a montáž klimatizace**

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	Termín dodání jednotek	[Orange bar]																																																
2	Montáž	[Green bar]																																																
3	Demontáž a zpětná montáž 2 ks klimatizačních jednotek - dle D1	[Green bar]																												[Yellow bar]							[Green bar]													
4	Dokončovací práce a uvedení do provozu	[Green bar]																												[Yellow bar]							[Blue bar]													
Lhůta výstavby* : 40 dnů + 10 dnů dle D1		[Grid]																																																

STAVBA CELEK

předání a převzetí Staveniště

předání Díla

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 50 kalendářních dnů.