


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Praha 9, Verneřická – dodávka a montáž klimatizace“

č. 2019/10703


### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa  
majetku a strateg. investice  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

### JR KLIMA s.r.o.

se sídlem: Vrážská 144/12, 153 00 Praha 16 - Radotín  
IČO: 26468166  
DIČ: CZ26468166  
zastoupen: Ing. Rudolfem Ptáčkem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84224  
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Praha 9, Verneřická – dodávka a montáž klimatizace“ č. 2019/10703 uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“).

## 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

## 2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
  - a) Demontáž a zpětná montáž 2 ks vnitřních jednotek;
  - b) Změna trasování rozvodů a kabelů;
  - c) Přípomocné stavební práce;dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **22 700,00 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 197 700,00 Kč** bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **22 700,00 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 40 (čtyřicet) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 50 (padesáti) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště.

## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Soupis víceprací.  
Příloha č. 2 – Časový harmonogram.

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze dne: \_\_\_\_\_

V Praze dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Oldřich Vytiska  
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice  
**Česká pošta, s.p.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Rudolf Ptáček  
jednatel  
**JR KLIMA s.r.o.**