

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupen **Ing. Petrem Balounem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma / název / jméno : **VIDA GROUP s.r.o.**
Zastoupena : **Lucíí Fikerlovou – jednatelkou společnosti**
Sídlo, místo podnikání či bydliště : U Školky 355/19, 326 00 Plzeň
IČ / datum narození : 29158206
Zapsaná v : OR vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl
C, vložka 27601

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 30.10.2019

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**dodatek**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 30.10.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Oprava chodníku - Vejprnická**“,

za dohodnutých a vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.

- 1.2 Stavební realizace byla zahájena dne 6.1.2020 předáním staveniště. V průběhu realizace stavby došlo k přerušení provádění Díla a vzniku potřeby provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3 Důvodem posunu termínu je přerušení provádění Díla a rozšíření předmětu Díla o vícepráce.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení potřebných zkoušek,
- (d) vytýčení inženýrských sítí,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště.
- (f) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to v souladu s povinnostmi stavebníka dle smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - číslo smlouvy: 4000228755, uzavřené mezi objednatelem (jako stavebníkem) a společností GasNet, s.r.o. (jako vlastníkem plynárenského zařízení) která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.*

Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části Díla představeného tímto dodatkem a poskytnout záruku za jakost na tuto část Díla dle podmínek shora uvedené smlouvy č. 4000228755.

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši 1 039 286,04 Kč bez DPH (slovy: jeden milion třicet devět tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých čtyři haléře), a to jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce představené tímto dodatkem jsou ve výši 141 978,06 Kč.

- 2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Termín provedení díla a místo plnění

4.2 Dílo bude prováděno v termínech požadovaných Objednatелеm. Dnem zahájení stavebních prací se rozumí den předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. dokončit a předat

(a) Část Díla (kompletní dílo mimo dále uvedených položek) nejpozději do 24. 3. 2020,

(b) Zbývající část Díla, konkrétně Práce HSV-kapitola Zemní práce:

- Položka č. 20, kód 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m v rovině a ve svahu 1:5,

- Položka č. 21, kód 005724700 Osivo směs travní univerzál, jakmile provedení této zbývající části umožní klimatické podmínky, nejpozději však k 30. 4. 2020

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Dodatek se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. ze dne.
- 3.7 Součástí dodatku je Příloha č. 1 Změnový list č. 1 ze dne 5.2.2020 včetně rekapitulace stavby a Příloha č. 2 smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - číslo smlouvy: 4000228755.
- 3.8 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.9 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne __.__.2020

V _____ dne __.__.2020

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

VIDA GROUP s.r.o.

Starosta

**Ing. Petr Baloun, místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci**

Objednatel

Jednatelka

Lucie Fikerlová

Zhotovitel