

CES 117/20/OLCE

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY : SVS/TP – 0435/20 „LI020114, Hrádek nad Nisou, Liberecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1

k CES 117/20/OLCE Smlouvě ze dne 24.1.2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupen: Tomáš Pasecký , jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec č.ú: 253520485/0300
telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu...SVS/TP – 0435/20 CFS 117/20/OLCE .ze dne...24.1.2020.(dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č...1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění ,
Termín dokončení stavby : 30.6.2021 .

Ostatní body a ujednání SOD se nemění .

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne: 12.2.2020

Vdne:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature area]

.....
Tomáš Pasecký, jednatel
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

[Redacted signature area]

Za Objednatele: 27-02-2020

[Redacted signature area]

.....
Ing.Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s

[Redacted signature area]

(22)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/02/2020	
Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469				Datum: 12.2.2020	
Název akce: „L1020114, Hrádek nad Nisou, Liberecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu,,					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně 17.2.2020	
Odkazy	na specifikaci:	Změna termínu dokončení realizace stavby .			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu koordinací s ostatními správci sítí a komunikace se posunuje termín realizace . Nový termín dokončení : 30.6.2021					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem : 0,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena díla se nemění Zůstává stejná : 31.256.870,- Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[]			Podpis ..		Datum 12.2.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

20.2.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

20.2.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

24.2.2020

Podpis

Datum

14.2.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.