



DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO

číslo Objednatele: S-16533/DOP/2016

číslo Zhotovitele: 037/16/AP


ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017

a Dodatku č. 2 ze dne 25.6.2018

na zhotovení PD na akci: **II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: **Atelier PROMIKA s.r.o.**
se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., č. ú. 



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103969
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Macek, [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Tomáš Roztočil, [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2016 Smlouvu o dílo č. S-16533/DOP/2016 na „Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce“ a k ní dne 18.9.2017 Dodatek č. 1 a dne 25.6.2018 Dodatek č.2 (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření předmětu Smlouvy. Jedná se o práce nezbytné k řádnému dokončení služeb a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového právního předpisu je nutné již provedenou diagnostiku vozovky navíc doplnit o příslušné zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu polyaromatických uhlovodíků – dehtů (PAU). Uvedeným požadavkem objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat;
- (C) Smluvní strany se, v návaznosti na dosavadní průběh inženýrské činnosti a vydaná rozhodnutí správních orgánů dohodly na úpravě pojmenování jednotlivých etap stavby. Projektová dokumentace zbývajících Předmětů Smlouvy bude nadále označována takto:

II/237 NOVÉ STRAŠECÍ – MŠEC, REKONSTRUKCE - II. ETAPA

(DSP, PDPS) od začátku obce Mšec po KÚ (dříve „II. etapa“)

II/237 NOVÉ STRAŠECÍ – MŠEC, REKONSTRUKCE - II.b ETAPA (dříve „III. etapa“)

(DSP, PDPS) most ev.č. 237-009 s krátkými přilehlými částmi silnice; a



se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Předmětem Dodatku č. 3 je změna **odst. č. 3.1 Smlouvy, který se týká ceny za Dílo a odst. 3.2 Smlouvy, který se týká doby plnění díla.**
- I.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 3.1 Smlouvy č. S-16533/DOP/2016 „Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce“ ze dne 11.11.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 25.6.2018 se mění a nyní zní následovně:

„3.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky“:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení II. etapa včetně dokladové části – UHRAZENO 90%	550.000,- Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení IIb. (= III.) etapa včetně dokladové části – UHRAZENO 90%	150.000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení I. etapa včetně záborového elaborátu a dokladové části – UHRAZENO 100%	450.000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení II. etapa včetně záborového elaborátu a dokladové části – UHRAZENO 90%	275.000,- Kč + navýšení 40.000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení IIb. (= III.) etapa včetně záborového elaborátu a dokladové části – UHRAZENO 90%	75.000,- Kč + navýšení 20.000,- Kč



Projektová dokumentace pro provádění stavby I. etapa včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby – UHRAZENO 100%	350.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby II. etapa včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby	190.000,- Kč + navýšení 40.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby IIb. (= III.) etapa včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby	60.000,- Kč + navýšení 25.000,- Kč
Zastupování v územním řízení II. etapa včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci – UHRAZENO 90%	30.000,- Kč + navýšení 25.000,- Kč
Zastupování v územním řízení IIb. (= III.) etapa včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci – UHRAZENO 90%	20.000,- Kč + navýšení 25.000,- Kč
Zastupování ve stavebním řízení I. etapa včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci – UHRAZENO 100%	25.000,- Kč
Zastupování ve stavebním řízení II. etapa včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného	15.000,- Kč + navýšení 10.000,- Kč



stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	
Zastupování ve stavebním řízení IIb. (= III.) etapa včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	10.000,- Kč + navýšení 10.000,- Kč
Autorský dozor I. etapa – UHRAZENO 100%	30.000,- Kč
Autorský dozor II. etapa	20.000,- Kč
Autorský dozor IIb. (= III.) etapa	10.000,- Kč
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	10.000,- Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby II. etapa (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	40.000,- Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby IIb. (= III.) etapa (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	40.000,- Kč
Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU II. etapa	navýšení 27.000,- Kč
Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU IIb. (= III.) etapa	navýšení 18.000,- Kč
Původní cena celkem bez DPH	2,350.000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	195.000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 celkem bez DPH	45.000,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	2,590.000,- Kč

”



I.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 3.2 Smlouvy č. S-16533/DOP/2016 „Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce“ ze dne 11.11.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 25.6.2018 se mění a nyní zní následovně:

„3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech:

Součásti Díla	Termín
Průzkumy a rozbory - DOKONČENO	do 60 dnů od uzavření smlouvy
Koncept DÚR - DOKONČENO	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DÚR II. a IIb. (= III.) etapa - DOKONČENO	do 1 měsíce od zajištění dispozičních práv k cizím pozemkům v záboru stavby
Koncept DSP I. etapa - DOKONČENO	do 30.6.2017
Koncept DSP II. etapa - DOKONČENO	do 15.3.2018
Koncept DSP IIb. (= III.) etapa - DOKONČENO	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Čistopis DSP I. etapa - DOKONČENO	do 1 měsíce od schválení příslušného konceptu DSP objednatelem
Čistopis DSP II. etapa - DOKONČENO	do 30.4.2018
Čistopis DSP IIb. (= III.) etapa - DOKONČENO	do 1 měsíce od schválení příslušného konceptu DSP objednatelem



Podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení (SP) I. etapa - DOKONČENO	do 2 měsíců od schválení příslušného čistopisu DSP
Podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení (SP) II. etapa	do 2 měsíců od zajištění dispozičních práv k cizím pozemkům v záboru stavby
Podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení (SP) IIb. (= III.) etapa - DOKONČENO	do 2 měsíců od zajištění dispozičních práv k cizím pozemkům v záboru stavby
PDPS I. etapa včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu – DOKONČENO	do 1 měsíce od vydání příslušného pravomocného SP
PDPS II. etapa včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu	do 1 měsíce od vydání příslušného pravomocného SP
PDPS IIb. (= III.) etapa včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu	do 2 měsíců od vydání příslušného pravomocného SP
Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU II. etapa	do 30.4.2019
Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU IIb. (= III.) etapa	do 30.4.2019

- dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení;
- zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelům alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatelů, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby



do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby;

- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- II.1 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo S-16533/DOP/2016 (číslo objednatele) a 037/16/AP (číslo zhotovitele) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 25.6.2018, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- II.2 Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto Dodatku.
- II.3 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo S-16533/DOP/2016 (číslo objednatele) a 037/16/AP (číslo zhotovitele) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 060-04/2020/RK ze dne 3.2.2020
- II.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za Objednatele

V Praze, dne 21-02-2020

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných
zakázek



Za Zhotovitele

V Praze, dne

Ing. Petr Macek

jednatel společnosti



atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273