

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-047 ze dne 1. 10. 2019
(ev.č. SMVS 107V082001954)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED] a1

Číslo účtu: [REDACTED] 0

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] zástupce ředitele - vedoucí oddělení řízení
investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED] 3 6 5

E-mail: [REDACTED] z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]

(technický dozor objednatele)

[REDACTED]

(technický dozor stavebníka dle § 152

stavebního zákona)

(oba dále jen „TDO“)

[REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Stavba-snadno s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43119

Sídlo: K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 077 83 108

DIČ: CZ07783108

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] z

Datová schránka: ybmsp8u

Adresa pro doručování: [REDACTED] Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-47 ze dne 1. 10. 2019 na zhotovení díla – stavby „**Praha, kasárna Na Julisce - rekonstrukce prostor kuchyně**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny za dílo a termínu dokončení díla** z důvodu požadavku na zabezpečení provozu uživatelem pořizované gastro technologie.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby, resp. pro zabezpečení provozu kuchyně (dále jen „**vícepráce**“). Konkrétně se jedná o úpravu (navýšení délek) rozvodu demineralizované vody, provedení prostupů stropních konstrukcí pro gastro technologii, připojení nového změkčovače vody a s tím související stavební úpravy vyvolané požadavkem uživatelem vybraného dodavatele gastro technologie.

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Zjišťovacím protokolu víceprací a méněprací a ve ZL č. 1-položkovém rozpočtu včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí **89 138,70 Kč vč. DPH** (73 668,35 Kč bez DPH, 15 470,35 Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1. a 3.2. smlouvy a nahrazuje se zněním:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

4 680 293,56 bez DPH

(slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tisíc dvě stě devadesát tři korun českých padesát šest haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 982 861,65

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 663 155,21 Kč

(slovy: pět milionů šest set šedesát tři tisíc jedno sto padesát pět korun českých dvacet jedna haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí dodatku č. 1.

2.4. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 21. 3. 2020**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.


Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol – počet stran: 1
Příloha č. 2 - ZL č. 1 - položkový rozpočet – počet stran: 3
Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
zástupce ředitele - vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Datum: 2020.02.28
09:47:51 +01'00'

Za zhotovitele:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
jednatel
Stavba-snadno s.r.o.

podepsáno elektronicky



Digitálně
podepsal ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Datum:
2020.02.28
07:48:46 +01'00'

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

Počet listů: 1

Počet příloh: 3

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Akce: Praha, kasárna Na Julisce – rekonstrukce prostor kuchyně
Objednatel: ČR MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:
zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina
Zhotovitel: Stavba-snadno s.r.o., K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
č. SoD: 6440-OŘS1-2018-047 ze dne 2.10.2019
Projektant: RECON Bohemia a.s., Evropská 199/442, 161 00 Praha 6
Uživatel: VÚ 2316
ev. č. SMVS: 107V082001954

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

V průběhu realizace stavby „Praha, kasárna Na Julisce – rekonstrukce prostor kuchyně“, byla
a) zjištěna potřeba provedení nezbytných dodatečných prací, činností a dodávek.

Jejich konkrétní vymezení je uvedeno ve změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto protokolu.

TDO zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených více a méně prací a odsouhlasil tyto práce jak z hlediska věcného tak cenového.

ZL č. 1 – Z1 – Změna 2019

Jedná se o změnu, která vyplývá ze změny projektové dokumentace zpracované projektantem stavby RECON Bohemia a.s., zakázkové č. 1004.5/2019 spočívající ve zvětšeném rozsahu rozvodu demineralizované vody vyvolané požadavkem uživatelem vybraného dodavatele gastro technologie. Dodávka gastro technologie není součástí této stavby a uživatel ji zajišťuje samostatnou akcí. V rámci této změny PD 2019 dojde k navýšení délek rozvodu demineralizované vody, prostupů stropní konstrukcí pro gastro technologii, připojení nového změkčovače vody, a s tím souvisejících stavebních úprav.

Výše uvedené změny si vyžádají i prodloužení termínu dokončení díla v rozsahu 21 kalendářních dnů.

Příloha:

1. Změnový list ZL 1
2. Výpočet změny závazku stavby
3. Žádost zhotovitele

Vypracoval TDO: [redacted] dne 18. 12. 2019

Schválil: [redacted] dne: 18. 12. 2019
vedoucí oddělení investic Praha [redacted]

Rekapitulace stavby

akce: *Praha, kasárna Na Julisce – rekonstrukce prostor
kuchyně*
zhotovitel: *Stavba-snadno s.r.o.*
smlouva o dílo č. *6440-OŘS1-2018-047*

Smlouva o dílo	cena bez DPH	4 606 625,21 Kč
	DPH	967 391,29 Kč
	cena vč. DPH	5 574 016,50 Kč

dodatek č. 1	cena bez DPH	73 668,35 Kč
	DPH	15 470,35 Kč
	cena vč. DPH	89 138,70 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 1	cena bez DPH	4 680 293,56 Kč
	DPH	982 861,65 Kč
	cena vč. DPH	5 663 155,21 Kč

Za správnost :



Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2020.02.27
13:18:32 +01'00'