



projektových prací pro stavbu „Pražská – kas. gen. Píky – budova č. 031 SU-MO – zabezpečené místnosti - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### Článek 1

#### Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je **úprava termínu doby plnění 1. etapy díla** z důvodu prodloužení dotčených orgánů státní a vojenské správy s vydáním stanovisek a vyjádření potřebných pro stavební řízení.

### Článek 2

#### Předmět dodatku

1.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením odst. 11. 6. čl. 11 smlouvy požádal dotčené orgány státní a vojenské správy o posouzení projektové dokumentace pro stavbu „Pražská – kas. gen. Píky – budova č. 031 SU-MO – zabezpečené místnosti - rekonstrukce“, zpracované dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Vzhledem k prodloužení s vydáním stanovisek těchto orgánů, které nebylo zaviněno zhotovitelem, vznikla potřeba prodloužení termínu plnění 1. etapy díla tak, aby termín zohledňoval dobu potřebnou pro vydání chybějících stanovisek a jejich případné zpracování do projektové dokumentace.

2.1. Dodatkem č. 2 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do **31. 3. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### Článek 3

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Žádost o uzavření dodatku – počet stran: 4.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 28 -02- 2020

V Brně dne 21. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.

MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno  
IČ: 420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

AGENTURA HOSPODAŘENÍ  
S NEMOVITÝM MAJETKEM  
HRADEBNÍ 772/12  
P. O. BOX č. 45  
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 28. 1. 2020

Vyřizuje: ■ ■ ■  
Tel.: 724 038 289  
E-mail: jiri.manak@maxprogres.cz

**Věc:** 2. žádost o prodloužení termínu realizace 1. etapy díla dle Smlouvy o dílo  
č. 6440-OŘS1-2018-040

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-040 s účinností od 16. 9. 2019 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha – kas. gen. Píky – budova 031 SU-MO – zabezpečené místnosti – rekonstrukce (SMVS: 107V592001811) (dále jen „Smlouva“) se naše společnost coby zhotovitel zavázala zhotovit pro ČR – Ministerstvo obrany coby objednatele projektovou dokumentaci. Obsahem 1. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

Termín předání 1. etapy díla byl dodatkem č. 1 ke Smlouvě prodloužen do 29. 2. 2020.

Ke dni 27. 1. 2020 jsme obdrželi stanoviska od Vojenského hygienika a Odboru bezpečnostního ředitele MO. O termínu, kdy budou vydána stanoviska zbývajících DOSS, nemáme informace. Po ověření u Odboru ochrany územních zájmů je nám k výše uvedenému datu sděleno, že naše žádost je v konzultaci u VU 3255 Praha.

V průběhu zpracování dokumentace byly nadto ze strany SOTD, který vydává stanovisko hasičské a BOZP při užívání objektu, vzneseny požadavky na změnu projektu, kdy jsme byli nuceni nad rámec zadání a jednání na technických radách vypracovat požárně bezpečnostní řešení objektu a přepracovat projekt podlah, přičemž původně uvažované ponechání stávající zdvojené podlahové konstrukce musíme vyměnit za novou včetně nosné konstrukce. Tyto změny zadání se tedy rovněž promítají do doby potřebné pro zpracování projektové dokumentace.

Vzhledem k blížícímu se termínu předání 1. etapy díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě a skutečnosti, že dosud neznáme termíny vydání zbývajících stanovisek dotčenými orgány, jsme nuceni Vám sdělit, že 1. etapu díla nebude možné v uvedeném termínu zrealizovat.

Tímto si Vás tedy dovoluji touto cestou požádat o uzavření 2. dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění 1. etapy díla tak, aby zohledňoval dobu potřebnou pro vydání zbývajících



Příloha:

■■■■

Od: odouz.pha <odouz.pha@centrum.cz>  
Odesláno: 27. ledna 2020 8:19  
Komu: ■■■■  
Předmět: Re: URGENCE FW: Prověření schvalování PD SUMO

> Od: "oouz" <oouz@army.cz>  
> Komu: odouz.pha@centrum.cz  
> Datum: 22.01.2020 15:17  
> Předmět: URGENCE FW: Prověření schvalování PD SUMO

>

>

>

>

Dobrý den, Vaše stavba je konzultací u VÚ 3255. S pozdravem Veronika Topková

>

>From: ■■■■  
>Sent: Wednesday, January 22, 2020 1:13 PM  
>To: oouz@army.cz  
>Cc: ■■■■  
>Subject: Prověření schvalování PD SUMO

>

>

>

>Dobrý den,

>

>

>

>16.12.2019 jsme na vaši POI předali k odsouhlasení dokumentaci pro akci  
>"Praha - kas. gen. Píky - budova č. 031 SU-MO Zabezpečené místnosti -  
>rekonstrukce" s našim číslem jednacím V47/2019.

>

>

>Do dnešního dne jsme neobdrželi vaše závazné stanovisko. Žádám Vás  
>tímto o sdělení, kdy lze stanovisko očekávat.

>

>

>

>

>

>

>vedoucí střediska/ AI ČKAIT

>

>středisko - Projekce slaboproudých systémů

>

>divize Slaboproudé systémy

>

>

>

>MAXPROGRES, s.r.o.

1

