

14

558/2018

STRABAG a.s.
 STRABAG a.s., PJ Velká Bystřice
 odštěpný závod Morava
 Tovární 3
 620 00 Brno / ČR

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
 Telefon: 724 525 697
 Fax:
 E-mail: vera.kuncarova@strabag.com
 Č.úctu: 5061885001 Kód banky: 2700



Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634

Str.: 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1890290348

Odběratel:

Obec Přáslavice
 Přáslavice 23
783 54 Přáslavice
 DIČ: CZ00576255 IČ: 00576255

Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 30.11.2018
 Datum vystavení: 10.12.2018
 Forma úhrady: Přev.příkazem
 Datum splatnosti: 09.01.2019

Smlouva o dílo:
 č. zhotovitele: 841/NAUG/074/2018

stavba: "Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy"

Fakturuje Vám za stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu a výše uvedené SOD.


Název zdanitelného plnění	DPH (%)	Množství	Jedn.cena bez daně	Cena celkem bez daně
stavební práce - neuznatelné náklady	21,00	1,000	128 887,43	128 887,43
stavební práce - uznatelné náklady	21,00	1,000	1 639 089,33	1 639 089,33

Základ :	Základ :	Základ :	1 767 976,76	Základ :	1 767 976,76
Daň 0% :	Daň 15% :	Daň 21% :	371 275,12	DPH :	371 275,12
				Celkem:	2 139 251,88

K úhradě včetně daně Kč: 2 139 251,88
 Poskytnutá záloha Kč: 0,00
 Pozastávka Kč: 213 925,19
Zbývá k zaplacení Kč: 1 925 326,69

FAKTURA PŘIJATA
 13. 12. 2018
 Podpis: *[Signature]*

OBEC PŘÁSLAVICE
 Datum 13. 12. 2018
 Příkazce operace
 Správce rozpočtu
 a hlavní účetní



[Signature]

Nákladové středisko 841 / NAUG
 Vystavil: Kunčarová Věra

Likvidační lístek

Doklad KN.

18-001-00558

Typ knihy:

došlé faktury

K dokladu (VS): **1890290348** Došlo dne: **13.12.2018** UUP/DUZP: **30.11.2018** Datum splatnosti: **09.01.2019**

Ev. číslo DD: 1890290348

Partner: STRABAG, a. s., Velká Bystřice, 783 53 Velká Bystřice, Česká republika

Účet: 5061885001/2700

Banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Fakturovaná částka: **1 925 326,69**

Měna: CZK Kurs: 1

Částka: **1 925 326,69 Kč**

Poznámka: STRABAG a.s. - cyklostezka Přáslavice-Doloplazy 2019

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne:

Správce rozpočtu: dne:

Hlavní účetní: dne:

Předpis**Doklad UD** Číslo: **1812-000176** Okamžik uskutečnění účetního případu **30.11.2018** z úč. období **12-2018**

SU	AU	N+Z+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	Má dáti	Dal	Poznámka
042	0808	000000000	0000	0000	0000	000	1 925 326,69	0,00	STRABAG a.s. - cyklostezka Přáslavice-Doloplazy
321	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 925 326,69	STRABAG a.s. - cyklostezka Přáslavice-Doloplazy
							1 925 326,69	1 925 326,69	*

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 20.12.2018

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčt. dokl.:

Datum:

20. 12. 2018

Datum:

20. 12. 2018

Platba**Doklad UD** Číslo: **1812-000296** Okamžik uskutečnění účetního případu **28.12.2018** z úč. období: **12-2018**

Doklad FO: 18-801-01692

Výpis: 239

Číslo bank. účtu: 1801727319/0800.

SU	AU	N+Z+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	Má dáti	Dal	Poznámka
321	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 925 326,69	0,00	STRABAG a.s. - cyklostezka Přáslavice-Doloplazy
231	0100	000000535	0808	2219	6121	000	0,00	1 500 000,00	STRABAG a.s. - cyklostezka Přáslavice-Doloplazy
231	0100	000000000	0808	2219	6121	000	0,00	425 326,69	STRABAG a.s. - cyklostezka Přáslavice-Doloplazy
							1 925 326,69	1 925 326,69	*

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 20.12.2018

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčt. dokl.:

Datum:

20. 12. 2018

Datum:

20. 12. 2018



STRABAG a. s., odštěpný závod Brno
Tovární 3, 620 00 Brno

ZIŠŤOVACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedených stavebních pracích za měsíc listopad 2018

Objednatel: Obec Přáslavice
Přáslavice 23,
783 54 Přáslavice

Stavba: Cyklostezka Přáslavice - Dolníplazy
Objekt: SO 101 Cyklostezka - uznatelné náklady

Smlouva o dílo č. 841/NAUG/074/2018

NS: 841/NAUG

IČ: 005762555
DIČ: CZ 00576255
IČO: 60839744
DIČ: CZ00839744

Pop. číslo	Kód položky	Popis položky + odstav.	Návrhový opis SOd							Fakturovaný celkem v předchozích obdobích			Listopad 2018		Fakturovaný celkem			Zbyva defakturnovat k SOd		
			MJ	Množství jednotek	Jednotková cena	Čistá cena bez DPH (Kč)	Množství jednotek	Čistá cena bez DPH (Kč)	Množství jednotek	Čistá cena bez DPH (Kč)	Množství jednotek	Čistá cena bez DPH (Kč)	%	Množství jednotek	Čistá cena bez DPH (Kč)	%	Množství jednotek	Čistá cena bez DPH (Kč)	%	
1-101																				
Zemní práce - SO 101 Cyklostezka																				
1	122 20-2202 R00	Odkopávký pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	2 586 100	59 31	153 381 59 Kč	2 586 100	153 381 59 Kč	0,000	0,00 Kč	2 586 100	153 381 59 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
2	122 20-2209 R00	Přiložek za terovost odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	775 820	4 36	3 382 58 Kč	775 820	3 382 58 Kč	0,000	0,00 Kč	775 820	3 382 58 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
3	182 10-1102 R00	Nákladní výkopku z hor. 1-4 v rmežství nad 100 m ³	m ³	2 586 100	1 14	2 948 15 Kč	2 586 100	2 948 15 Kč	0,000	0,00 Kč	2 586 100	2 948 15 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
4	182 10-1101 R00	Svárnování v zádech z hor. 1 4	m ²	1 121 570	22 01	24 685 76 Kč	0,000	0,00 Kč	1 121 570	24 685 76 Kč	1,122	24 685 76 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
5	121 10-1101 R00	Svárnování v zádech v hor. 1 4	m ²	235 270	105 02	24 708 06 Kč	235 270	24 708 06 Kč	0,000	0,00 Kč	235 270	24 708 06 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
6	182 70-1105 R00	Podporné přeměštlí výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	2 108 560	85 46	180 197 54 Kč	2 108 560	180 197 54 Kč	0,000	0,00 Kč	2 108 560	180 197 54 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
7	171 20-1201 R00	Uložení sypnaný na skl. modelace na výšku ořea 2m	m ³	2 108 560	3 29	6 937 16 Kč	2 108 560	6 937 16 Kč	0,000	0,00 Kč	2 108 560	6 937 16 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
8	171 20-9999	Podálek za uložení zeminy na skládce	m ³	3 270 990	125 45	264 518 65 Kč	2 108 560	264 518 65 Kč	0,000	0,00 Kč	3 270 990	264 518 65 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
9	181 10-1102 R00	Upravě pláň v zádech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	3 270 990	5 78	21 795 32 Kč	3 270 990	21 795 32 Kč	0,000	0,00 Kč	3 270 990	21 795 32 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
10	182 30-1131 R00	Rezozaštění ořea svah II do 10 cm nad 500m ²	m ²	477 540	36 14	90 119 07 Kč	500 000	18 070 00 Kč	1 993 010	72 049 07 Kč	2 493 810	90 119 07 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
11	171 10-2112 R00	Uložení sypnaný do nasypaného štěrku zhoru	m ³	477 540	69 38	33 131 73 Kč	477 540	33 131 73 Kč	0,000	0,00 Kč	477 540	33 131 73 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
12	111 20-1101 R00	Odstavení Křovin 1 3 kofeřny	m ²	0,000	3 47	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
13	111 20-1401 R00	Sčádní Křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	0,000	3 47	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
14	112 10-1101 R00	Kácení stromů křovinových o průměru kmenů 10-30 cm	kus	19 560	165 64	3 239 92 Kč	19 560	3 239 92 Kč	0,000	0,00 Kč	19 560	3 239 92 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
15	112 20-1101 R00	Odstavení křovin pod úrovni o průměru 10 - 30 cm	kus	19 560	180 70	3 534 49 Kč	19 560	3 534 49 Kč	0,000	0,00 Kč	19 560	3 534 49 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
16	122 20-2201 R00	Odkopávký pro silnice v hor. 3 do 100 m ³ propustek	m ³	3 520	148 27	521 91 Kč	0,000	0,00 Kč	3 520	521 91 Kč	3 520	521 91 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
Přáslavice																				
17	139 60-1102 R00	Ruční výkop jam, rth a šachet v hornině ř. 3 pro chráničky	m ³	0,000	226 11	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
18	113 15-1111 R00	Rezebrání ploch ze silničních panelů	m ²	0,000	101 01	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
19	174 10-1102 R00	Zvýšo natčení se zhutněním	m ³	0,000	238 62	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
20	175 10-1101 R12	Ořepo natčení bez propozování sypnaný s dodáním	m ³	0,000	713 51	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
21	113 10-7111 R00	Máfrípodle frakce 0 - 22 mm	m ²	686 680	28 65	20 360 06 Kč	686 680	20 360 06 Kč	0,000	0,00 Kč	686 680	20 360 06 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
22	113 10-7142 R00	pořní cesta přáslavice	m ²	32 780	153 18	5 021 24 Kč	32 780	5 021 24 Kč	0,000	0,00 Kč	32 780	5 021 24 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
23	979 08-2112 R00	Odstavení podkladů p. do 200 m ² živice tl. 10 cm	1	194 290	37 84	7 351 93 Kč	194 290	7 351 93 Kč	0,000	0,00 Kč	194 290	7 351 93 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
24	979 08-0102 R00	Podálek za silniční stříl	1	194 290	103 13	20 037 13 Kč	194 290	20 037 13 Kč	0,000	0,00 Kč	194 290	20 037 13 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
Zemní práce - SO 101 Cyklostezka																				
Komunikace - SO 101 Cyklostezka																				
5-101																				
25	577 13-1211 R00	Beton asfalt. ACC Brnbo ACC 1+1 do 3 m, tl. 4 cm	m ²	2 923 540	131 30	393 860 80 Kč	0,000	0,00 Kč	2 923 540	393 860 80 Kč	2 923 540	393 860 80 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
26	573 21-1111 R00	Podklad žvčiný sypnaný z asfaltu S-0-7 14cm ²	m ²	2 989 870	9 84	29 420 32 Kč	0,000	0,00 Kč	2 989 870	29 420 32 Kč	2 989 870	29 420 32 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
27	565 13-1111 R00	Podklad kamen obel. asfaltu tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	2 991 360	13 54	402 457 57 Kč	0,000	0,00 Kč	2 991 360	402 457 57 Kč	2 991 360	402 457 57 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
28	573 11-1111 R00	Podklad žvčiný mlhř. + povy z asfaltu 14cm ²	m ²	3 053 180	13 48	47 263 23 Kč	0,000	0,00 Kč	3 053 180	47 263 23 Kč	3 053 180	47 263 23 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
29	567 12-2114 R00	Podklad z kamenné zvěru cementem KZC 1, tl.1,5 cm	m ²	3 148 390	271 17	853 748 92 Kč	0,000	0,00 Kč	3 148 390	853 748 92 Kč	3 148 390	853 748 92 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
30	564 89-1111 R00	Podklad ze křemíkové zvěru cementem KZC 1, tl.1,5 cm	m ²	3 588 050	179 56	644 270 26 Kč	3 588 050	644 270 26 Kč	0,000	0,00 Kč	3 588 050	644 270 26 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
31	289 97-1211 R00	Zřízení vřavý z. geotextilie šířkou do 1,5 a do 3 m	m ²	3 870 623	27 73	107 333 98 Kč	3 870 680	107 333 98 Kč	0,000	0,00 Kč	3 870 680	107 333 98 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
32	673-52030	Geotextilie silniční PK-Tax PF 80 314 g/m ²	m ²	3 948 100	27 73	109 480 81 Kč	3 948 100	109 480 81 Kč	0,000	0,00 Kč	3 948 100	109 480 81 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	



STRABAG a. s., oddělení závod Brno
Tovární 3, 620 00 Brno

ZIŠŤOVACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL o provedení stavebních prací za měsíc listopad 2018

Objednatel: Obec Přáslavice
Přáslavice 23,
783 54 Přáslavice

Stavba: Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy
Objekt: SO 101 Cyklostezka - neuznatelné náklady

Smlouva o dílo č.: 841/NAUG/074/2018

NS: 841/NAUG

ICO: 60838744
DIČ: CZ69838744
IČ: 005762555
DIČ: CZ 00578255

Pop. číslo	Kód položky	Popis položky v odstavci	Dle SÚO				Listopad 2018				Zbytek do fakturace k SÚO					
			MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková suma bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková suma bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková suma bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková suma bez DPH (Kč)	%	Množství celkem	Celková suma bez DPH (Kč)	%
1-101																
Zemní práce - So 101 Cyklostezka																
1	122 20-2202 R00	Odkopávkový pro sílnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	120 600	59,31	7 152,79 Kč	120 600	7 152,79 Kč	0,000	0,00 Kč	120 600	7 152,79 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
2	122 20-2209 R00	Přísypok za lopovost, odkop. pro sílnice v hor. 3	m ³	36 190	4,36	157,79 Kč	36 190	157,79 Kč	0,000	0,00 Kč	36 190	157,79 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
3	162 10-1102 R00	Nakládání vykopků z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	120 600	1,14	137,48 Kč	120 600	137,48 Kč	0,000	0,00 Kč	120 600	137,48 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
4	162 10-1101 R00	Svaňování v zářezích v hor. 1-4	m ²	52 110	22,01	1 154,17 Kč	52 110	1 154,17 Kč	0,000	0,00 Kč	52 110	1 154,17 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
5	121 10-1101 R00	Svaňování s přeházením do 50 m	m ²	109 02	10,99	1 184,17 Kč	109 02	1 184,17 Kč	0,000	0,00 Kč	109 02	1 184,17 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
6	162 70-1105 R00	Vodorovný přeházení vykopků z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	98 330	85,46	8 403,28 Kč	98 330	8 403,28 Kč	0,000	0,00 Kč	98 330	8 403,28 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
7	171 20-1201 R00	Uložení sypaviny na skl. -nobečnice na výšku přes 2m	m ³	98 330	3,29	323,51 Kč	98 330	323,51 Kč	0,000	0,00 Kč	98 330	323,51 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
8	171 20-9999	Uložení sypaviny na skl. -nobečnice na výšku přes 2m	m ³	98 330	135,45	12 335,50 Kč	98 330	12 335,50 Kč	0,000	0,00 Kč	98 330	12 335,50 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
9	161 10-1102 R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4 se zhrubnutím	m ²	175 840	5,78	1 016,36 Kč	175 840	1 016,36 Kč	0,000	0,00 Kč	175 840	1 016,36 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
10	162 30-1131 R00	Rozproštění omace svahů II. do 10 cm nad 500m ²	m ²	132 860	36,14	4 801,56 Kč	132 860	4 801,56 Kč	0,000	0,00 Kč	132 860	4 801,56 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
11	171 10-2112 R00	Uložení sypaviny do nasypu mimo aktivní zónu	m ³	22 270	69,38	1 545,09 Kč	22 270	1 545,09 Kč	0,000	0,00 Kč	22 270	1 545,09 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
12	111 20-1101 R00	Odstavení krovu I. s kofertou	m ²	0,000	12,74	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
13	111 20-1401 R00	Svaňování krovu a stropu, o průměru do 100 mm	m ²	0,000	3,47	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
14	112 10-1101 R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmenů 10-30 cm	kus	0,440	165,64	72,88 Kč	0,440	72,88 Kč	0,000	0,00 Kč	0,440	72,88 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
15	112 20-1101 R00	Odstavení plotů pod úroveň o průměru 10 - 30 cm	kus	0,440	180,70	79,51 Kč	0,440	79,51 Kč	0,000	0,00 Kč	0,440	79,51 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
16	122 20-2201 R00	Odkopávkový pro sílnice v hor. 3 do 100 m ³ propustek	m ³	0,080	148,27	11,86 Kč	0,080	11,86 Kč	0,000	0,00 Kč	0,080	11,86 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
Přísypok																
17	139 60-1102 R00	Ruční výkop jem. rvh a štěrku v horně II. 3 pro chránky	m ³	0,000	226,11	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
18	113 15-1111 R00	Rozebření ploch ze silničních odnětí	m ²	236 000	101,01	23 838,36 Kč	236 000	23 838,36 Kč	0,000	0,00 Kč	236 000	23 838,36 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
19	174 10-1102 R00	Zesyp ruční se zhrubnutím	m ³	0,000	238,62	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
20	175 10-1101 RT2	Osyp pohřbí bez prohození sypaviny s dodáním štěrku	m ³	0,000	713,51	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
4řtkořadník frakce 0 - 22 mm																
21	113 10-7111 R00	Odstavení podkladu pl. 200 m ² kam. lážďů II. 10 cm silně opřít celou oděševou	m ²	46 320	29,65	1 373,39 Kč	46 320	1 373,39 Kč	0,000	0,00 Kč	46 320	1 373,39 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
Odstavení podkladu pl. 200 m² žlva u 10 cm																
22	113 10-7142 R00	Odstavení podkladu pl. 200 m ² žlva u 10 cm	m ²	2 220	153,18	340,08 Kč	2 220	340,08 Kč	0,000	0,00 Kč	2 220	340,08 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
23	979 08-7121 R00	Nakládání suti na dočasný prostředek	1	13 110	103,13	496,08 Kč	13 110	496,08 Kč	0,000	0,00 Kč	13 110	496,08 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
24	979 99-0100 R00	Projezd za silniční suti	1	13 110	103,13	1 352,03 Kč	13 110	1 352,03 Kč	0,000	0,00 Kč	13 110	1 352,03 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%
5-101																
Zemní práce - So 101 Cyklostezka																
Komunikace - SO 101 Cyklostezka																
25	577 31-1211 R00	Beton asfalt. ACO 8 nebo ACO 11 + do 3 m, II. 4 cm	m ²	136,40	131,30	17 888,31 Kč	0,000	0,00 Kč	136,240	17 888,31 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
26	573 21-1111 R00	Posilik železky srovnávací z asfaltu 0,5-0,7 km ²	m ²	139,420	9,84	1 371,89 Kč	0,000	0,00 Kč	139,420	1 371,89 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
27	565 13-1111 R00	Podklad kamenn. odsl. asfaltu II. 1 do 3 m, II. 5 cm	m ²	139,420	134,54	18 766,98 Kč	0,000	0,00 Kč	139,420	18 766,98 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
28	573 11-1112 R00	Posilik železky třítky + posyp z asfaltu 1 km ²	m ²	142,370	15,48	2 203,89 Kč	0,000	0,00 Kč	142,370	2 203,89 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
29	567 12-2111 R00	Podklad z kamenná zpv. cementu KZC 1 u. 1,5 cm	m ²	146,810	271,17	39 810,47 Kč	0,000	0,00 Kč	146,810	39 810,47 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
30	564 89-1111 R00	Podklad ze štěrku třítky po zhrubnutí tloušťky 45 cm	m ²	167,310	179,56	30 042,18 Kč	0,000	0,00 Kč	167,310	30 042,18 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
31	289 97-1211 R00	Zřízení vrstvy z geotextilie šířkou do 1,5 do 3 m	m ²	180,490	27,73	5 004,99 Kč	0,000	0,00 Kč	180,490	5 004,99 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
32	673-5030	Geotextilie šířkou 1,5-3 m, Typ PP 80 314 g/m ²	m ²	183,790	27,73	5 095,50 Kč	0,000	0,00 Kč	183,790	5 095,50 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky + odlož.	Návrhováno dle SdD			Fakturováno celkem v přechodném období		Fakturováno v měsíci		Fakturováno celkem		Zbytek doúčtovat k SdD				
			MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	%	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	%
1	2		4	8	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	581 47-1120 R00	Poklad za zeminy slab. vápnem, Road Mix, II, 30 cm	m ²	180 490	43,32	7 818,93 Kč	0,000	7 818,93 Kč	0,000	180 490	7 818,93 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%	
34	589 80-3111 R00	Zřízení zemních kralic se žlutými	m ³	29 530	282,06	7 738,63 Kč	0,000	0,00 Kč	29 530	7 738,63 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
5-101 Komunikace - SO 101 Cyklostezka						136 742,67 Kč		47 982,49 Kč		87 760,18 Kč		136 742,67 Kč		0,00 Kč	0,00%	
81-101 Dopravní zařízení na komunikaci - SO 101 Cyklostezka																
35	919 41-1111 R00	Celo propustku oprava firmy dopravní	Kus	0,000	15 833,94	0,00 Kč	0,000	0,000								
36	911 13-1111 R00	Oprava a montáž silnic, zbrazení osovového, 1 mada	m	0,000	2 316,65	0,00 Kč	0,000	0,000								
37	145-8784	Odvětvé zbrazení na propustkách	T	0,000	26 062,35	0,00 Kč	0,000	0,000								
38	917 86-2111 R00	Osvazení signal, oprub. bet. s opěrnou lázou z B 12 5	m	0,490	219,63	107,62 Kč	0,000	0,00 Kč	0,490	107,62 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
39	992-17422	Ovručník chodčkov/ABO 15-10 1000/80200	Kus	0,500	69,44	34,72 Kč	0,000	0,00 Kč	0,500	34,72 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
40	914 00-1111 R00	Montáž svítilny dopr. značek na silnici, koryzdy	Kus	10,810	463,33	5 008,60 Kč	0,000	0,00 Kč	10,810	5 008,60 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
41	404-44994 A	Značka dopravní, 102, HIG 1001a	Kus	10,810	2 583,07	27 022,99 Kč	0,000	0,00 Kč	10,810	27 022,99 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
42	935 11-2111 R00	Osvazení přík. žebříku do B10 II 10 cm z vápnice 50 cm	m	0,000	285,70	0,00 Kč	0,000	0,000								
43	592-27519	Žlab příkopový TBM 33-60 300x60x60 mm	Kus	0,000	50,07	0,00 Kč	0,000	0,000								
44	919 51-4111 R00	Zřízení propustku z trub betonovýč/žB DN 60 cm	m	0,000	596,66	0,00 Kč	0,000	0,000								
45	582-22410	Troubka zatezovací hrdlová TŽH-Q, 600x250 mléno	Kus	0,000	3 899,96	0,00 Kč	0,000	0,000								
46	919 53-5555 R00	Ověšování trub propustku betonem prosým C 8/10	m ³	0,000	2 525,04	0,00 Kč	0,000	0,000								
47	919 41-1121 R00	Ověšování trub propustku z trub DN 60-80 cm	Kus	0,140	11 413,76	1 597,93 Kč	0,000	0,00 Kč	0,140	1 597,93 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
48	938 90-2102 R00	Přísavice	m	0,000	94,40	0,00 Kč	0,000	0,000								
49	460 49-0012 R00	Čistění příkopů s do 40 cm objem do 0,30 m ³ m propustek	m	0,000	5,05	0,00 Kč	0,000	0,000								
50	230 19-1028 R00	Podpory	m	0,000	13,90	0,00 Kč	0,000	0,000								
51	286-111111	Uložení chráněný ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	0,000	62,17	0,00 Kč	0,000	0,000								
52	919 73-5112 R00	Čtrnáctka PEHD d 160 x 6,2 6000 mm	m	4,280	73,84	316,04 Kč	0,000	0,00 Kč	4,280	316,04 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
53	584 92-1121 R00	Čtrnáctka PEHD d 160 x 6,2 6000 mm	m ²	43,000	181,54	7 806,22 Kč	0,000	0,00 Kč	43,000	7 806,22 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
81-101 Dopravní práce na komunikaci - SO 101 Cyklostezka						42 794,10 Kč		7 806,22 Kč		34 987,88 Kč		42 794,10 Kč		0,00 Kč	0,00%	
82-101 Přesahy hrdl - SO 101 Cyklostezka																
54	998 22-5111 R00	Přesahy hrdl, pozemní komunikace, kov. žvýtky	1	234,250	0,66	154,61 Kč	0,000	0,00 Kč	234,250	154,61 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,00%		
89-101 Přesahy hrdl - SO 101 Cyklostezka						154,61 Kč		154,61 Kč		154,61 Kč		154,61 Kč		0,00 Kč	0,00%	
Celkový součet bez DPH						244 434,42 Kč		118 646,99 Kč		128 887,43 Kč		244 434,42 Kč		0,00 Kč		
DPH (21%)						51 331,23 Kč		24 284,67 Kč		27 088,38 Kč		51 331,23 Kč		0,00 Kč		
Celkový součet s DPH						295 765,65 Kč		139 811,88 Kč		156 983,79 Kč		295 765,65 Kč		0,00 Kč		

Podpisání protokolu, že objem prací uvedený v tomto protokolu odpovídá platné PD a skutečnosti a že jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným ve smlouvě o dílo, resp. objednávce.
Dnešního dne byly stavební práce předány a převzaty. Datum podpisu tohoto protokolu je datem uskutečnění zdanitelného plnění.

Datum : 30.11.2018

STRABAG
STABAG a.s.
odštěpný závod Moznava, oddíl Střed
Holečků 29, 771 49 Chomouč
Ing. Viktor Šupera - hlavní stavbyvedoucí
Ing. Tomáš Holcák - stavbyvedoucí

za objednatele
Ing. Jitka Ivanová - ředitelka obce
Ing. Cestmír Rochovanský - TDS

OBEC PŘÁSLAVICE
Přáslavice 23, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (3)

Název účtu: Obec Přáslavice
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ64 0800 0000 0018 0172 7319
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 4 963 419.78 *u*
Celkem přišlo: +37 104.00
Celkem odešlo: 2 467 448.36
Konečný zůstatek: 2 533 075.42 *u*
Disponibilní zůstatek: 2 533 075.42

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		4 963 419.78
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada STRABAG-cyklostezka Prá-Dolo	5061885001/2700	1890290348	-1 925 326.69 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada obec Přáslavice-12/2018 ZATLOUKALOVÁ M., Mgr.-odměna advoká toví 12/18	2109511970/2700	242018	-1 250.00 <i>u</i>
28.12.2018	Příchozí úhrada	35-1801727319/0800 Obec Přáslavice	576255	+9 104.00 <i>u</i>
28.12.2018	Příchozí úhrada Zubní ordinace VP DENT s.r.o.	1824904349/0800 Zubní ordinace VP DENT s.r.o.	28608852 2132	+28 000.00 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada obec Přáslavice-reg.popl. Setkání s REGIONSERVIS-reg.popl.SETKÁNÍ STARO STŮ 12/2018	51-9093920287/0100 tarostů 13.12.2018	212	-750.00 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada RF HOBBY-předplatné EPOCHA 2019	2100179481/2010	706318105 0308 706318105	-778.00 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada STAVMAT-stav.mat.	2302352/0800	85684896 0308	-257.00 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada FIALA KOMÍNY	247610548/0300	180100179 0308	-11 380.00 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada FIALA KOMÍNY	247610548/0300	180100180 0308	-11 525.00 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada STRABAG-POZASTÁVKA	5061885001/2700	1890290256	-280 681.48 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada SVOBODA-dopravní značení 12/2018	43-2402060267/0100	2018001906 0308	-4 373.00 <i>u</i>
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada STRABAG-POZASTÁVKA	5061885001/2700	1890290348	-213 925.19 <i>u</i>

Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protlúčtu Název protlúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada PODLAS-čištění venkovní kanalizace	107-4199740257/0100	2181453 0308	-6 394.00
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada Smétal Martin	1365746811/0100	20183227 0308	-3 563.00
28.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada KOCMAN-oprava kotle	853613183/0800	2018086 0308	-7 230.00
28.12.2018	Ceny za služby Výpis-předání-slужba SERVIS 24	1/15.00 CZK		-15.00
KONEČNÝ ZÚSTATEK:				2 533 075.42

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU			
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)	
Obraty za období výpisu	-2 467 448.36	37 104.00	
Obraty od začátku roku	-30 483 802.88	30 434 609.84	
Počet položek na výpisu	14	2	
Počet čekajících obrátů		0	

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

- 3. 01. 2019

- 3. 01. 2019