

ZMĚNOVÝ LIST č. 26**Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě**

smlouva: NZM/2018/1489	číslo ZL: 26
objednatel: 3-967-0120-8100	
zhotovitel: Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská 1140/48,703	
název ZL Elektro, silnoproud, dopočet kabeláže, osvětlení	

předmět změny:*Jsou doplněny lišty osvětlení, svítidla na schodišti a kabeláž pro servopon***Zdůvodnění nezbytnosti změny***Při realizaci bylo zjištěno, že nebyla kalkulována kabeláž pro servopohon a scházely lišty pro***zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:***Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění*

vliv na cenu díla:	rozpočet v příloze ZL	méněpráce
		NE
	cena: bez DPH - Kč	
	21%DPH - Kč	
	celkem - Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet v příloze ZL	vícepráce
		ANO
	cena: bez DPH 25 802,25 Kč	
	21%DPH 5 418,47 Kč	
	celkem 31 220,72 Kč	

vliv na termín dokončení: ne**vliv na změnu PD :** specifikace: ne**přílohy :** Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem, vyjádření AD**volné přílohy:****podpis zhotovitele:** Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Jméno/Funkce: Datum **vyjádření TDS:** podpis Datum **vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD** podpis Datum **vyjádření objednatele:** podpis Datum