

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

smlouva: NZM/2018/1489

číslo ZL:

objednatel: 3-967-0120-8100

27

zhotovitel: Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská

název ZL: Elektro, slaboproud - dopočet kabelových žlabů

předmět změny:

*Pro realizaci tras kabeláže je nutno doplnit kabelové žlaby.***Zdůvodnění nezbytnosti změny***Vedení slaboproudu je nutno oddělit od silnoproudých rozvodů v samostatných žlabech.***zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:***Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k*

vliv na cenu díla:	rozpočet v příloze ZL	méněpráce
		NE
	cena: bez DPH - Kč	
	21%DPH - Kč	
	celkem - Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet v příloze ZL	vícepráce
		ANO
	cena: bez DPH 75 010,20 Kč	
	21%DPH 15 752,14 Kč	
	celkem 90 762,34 Kč	

vliv na termín dokončení: *Nutno objednat po podpisu dodatku k SoD* ne**vliv na změnu PD :** specifikace: ne**přílohy :** Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem, vyjádření AD**volné přílohy:****podpis zhotovitele:** Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Jméno/Funkce:

Datum

vyjádření TDS:

podpis

Datum

vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

vyjádření objednatele:

podpis

Datum