

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: +420 54114 5344, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Jiří Kudla, tel. č: +420 739 246 529, email: kudla@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: Ing. arch. Radko Květ
Sídlo: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno
IČO: 13676601
DIČ: CZ5410110167

Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: Ing. arch. Radko Květ, tel. č: 603 149 806, email: atelier@kvetarch.cz
- zástupce: Ing. arch. Pavel Pijáček, tel. č: 732 357 611, email: pijacek@kvetarch.cz

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto opčního dodatku ve smyslu čl. VIII odst. 2 smlouvy o dílo č. Objednatele 022746/2019/00 uzavřené dne 8. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je provedení Opčního díla definovaného takto:

- 1) předmětem Opčního díla je rozšíření předmětu díla ve VF 3 a 5 – Sekce Objekt A6, kde dojde k navýšení rozsahu projekčních prací v důsledku zjištěné absence protipožárních nátěrů ocelové konstrukce objektu. Návrh a zajištění protipožárních opatření bude mít dopad na rozšíření PD v částech ASŘ, PBŘ, statika, silnoproudé a slaboproudé rozvody, vytápění, MaR a VZT, dále pak na koordinaci, inženýrskou činnost a rozpočet;
- 2) Opční dílo v nezbytném rozsahu bude mít dopad na termín dokončení VF 3, 4 a 5 v Sekci Objekt A6. Upravené termíny VF 3, 4 a 5 jsou zpracovány v aktualizaci Harmonogramu plnění a plateb, který je přílohou tohoto dodatku Smlouvy a nahrazuje přílohu L Smlouvy;
- 3) cena Opčního díla se sjednává na **209 850,- Kč** bez DPH.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. Týmž dnem nabývá účinnosti.
- 2) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 28 -02- 2020

Za Objednatele

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor



V Brně 28.2.2020

Za Zhotovitele

Ing. arch Radko Květ

ARCHITEKTONICKÁ KANCEL
ING. ARCH. RADKO KVĚT
Všetičkova 631/31
602 00 Brno
IČ: 136 76 001

PŘÍLOHA – HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB

VF	LHŮTY pro předání VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	SEKCE - Objekt A5 lhůta v týdnech od účinnosti Smlouvy	SEKCE - Objekt A6 lhůta v týdnech od účinnosti Smlouvy	Cena VF z ceny Sekce uvedené ve Smlouvě	POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného
1 Příprava projektu	Provedení VF 1	2	2	1 %	Zádržné není uplatněno
2 Návrh stavby	Provedení VF 2	4	4	9 %	Zádržné není uplatněno
3 DPS	A Předání DPS a Soupisu prací	16	27	65 %	Odstranění poslední vady a nedodělků DPS
	B Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli	datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli		5 %	Zádržné není uplatněno
4 DVD Interiéru	A Předání DVD Interiéru	18	29	8 %	Odstranění poslední vady a nedodělků DVD Interiéru
	B Ukončení výběru dodavatele interiéru	datum ukončení výběru dodavatele interiéru		2 %	Zádržné není uplatněno
5 Autorský dozor	A Vyfakturováno 50 % Výstavby	průběžně po dobu činnosti dodavatelů		5 %	5 % + 6 % z ceny Opčního díla
	B Předání dokončené Stavby Dodavatelem			4 %	4 % + 6 % z ceny Opčního díla
	C Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru			1 %	