



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

Název zakázky (projektu): Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa

uzavřené dne 5. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, 772 58

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-11481/2016

ISPROFIN: 5723520023

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Veis, obchodní náměstek závodu Železnice, OHL ŽS, a.s., v plné
moci č. Z5 – 05/16 ze dne 1. 7. 2016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00105901

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1 + 3.690.522,80 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy25.961.546,16 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 + 3.690.522,80 Kč

Cena Díla bez DPH celkem.....29.652.068,96 Kč

slovy: dvacet devět miliónů šest set padesát dva tisíce šedesát osm korun českých a 96/100.

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že dokud nebude mezi Objednatelem a poskytovatelem dotace uzavřen dodatek k Dohodě o projektu, jehož předmětem bude poskytnutí finančních prostředků na provedení stavebních prací na aktivitě č. 5 – rekonstrukce koleje č. 2b od konce výhybky č. 12 po konec rekonstrukce koleje č. 2 v km 115,866 (za konec výhybky č. 8 nové) v rozsahu SO 01-16-01_3: Železniční spodek a SO 01-17-01_3: Železniční svršek, nebude Zhotovitel fakturovat příslušnou část Ceny Díla za uvedené stavební práce. Nebude-li uvedený dodatek k Dohodě o projektu uzavřen do konce lhůty stanovené pro dokončení stavebních prací, bude příslušná část Ceny Díla za uvedené stavební práce předmětem poslední fakturace za stavební práce.

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky na dělení fakturace podle metodických pokynů Programu švýcarsko-české spolupráce, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách <http://www.swiss-contribution.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty>“.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku Cena díla za zhotovení stavby obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací v rozsahu dle ZL č. 1.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven v **osmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení, Zprostředkující subjekt obdrží **jedno** vyhotovení, Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFKU) obdrží **jedno** vyhotovení a švýcarská strana obdrží také **jedno** vyhotovení.
- 2.5 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním dodatku na internetových stránkách Objednatele. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním podepsaného dodatku, pokud to bude požadovat Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 21.11.2016

V Brně dne 22.11.2016

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Roman Veis
obchodní náměstek závodu Železnice
OHL ŽS, a.s., v plné moci

Stavba :		„Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa“			
		Celková rekapitulace ceny dle dodatku č. 1			
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	Cena dle SOD dle dodatku č. 1
1		Všeobecné položky			
2		PS 28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení			
3		PS 14-01 Rozhlas pro cestující			
4		SO 01-16_1 Železniční spodek 1			
5		SO 01-16_2 Železniční spodek 2			
6		SO 01-16_3 Železniční spodek 3			
7		SO 01-17_1 Železniční svršek 1			
8		SO 01-17_2 Železniční svršek 2			
9		SO 01-17_3 Železniční svršek 3			
10		SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy			
11		SO 15-01 Přístřešek pro cestující			
12		SO 06-01 Osvětlení nástupiště			
13		SO 06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN			
14		SO 14-01 Přeložky technologických sítí SŽDC			
		Náklady stavby celkem	25 961 546,16	3 690 522,80	29 652 068,96