



**Tímto dodatkem č. 1 (Dále jen „Dodatek“) se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:**

1. **Zdůvodnění dodatku:**

Dodatek je sepsán za účelem navýšení rozsahu prací. K původnímu plnění se doplňuje zajištění zkoušek stávajících asfaltových vrstev na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“).

2. **Čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.2.** se mění a nově zní takto:

*2.2 Předmětem Smlouvy je zpracování technické studie („TES“) v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“); na akci „D5 Oprava odpočívky Svojkovice“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty, přeložky inženýrských sítí a provedení zkoušek stávajících asfaltových vrstev (stanovení PAU) včetně vyhodnocení v rámci příslušného protokolu.*

3. **Čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.2.** se doplňuje o odstavec 2.2.9., který zní takto:

*2.2.9 Stanovení PAU v asfaltových směsích*

- a) provedení zkušebních vývrtů*
- b) stanovení PAU vč. výsledných protokolů*

4. **Čl. 3. Předání výsledků poskytnutých služeb** se doplňuje o níže uvedené:

*3.1.8 Stanovení PAU v asfaltových směsích – 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD*

5. **Čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1.** se doplňuje o níže uvedené:

*5.1.10. Stanovení PAU v asfaltových směsích: do 2 týdnů od podpisu tohoto Dodatku.*

6. Vzhledem k výše uvedenému se navyšuje cena díla o 38 000 Kč bez DPH a mění se Příloha č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací. Tato příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

**Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

# Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Dálnice D5, Odpočívka Svojkovice – vypracování DUR, DSP vč. IČ, PDPS a AD

## cenová kalkulace

pol. č.	POPIS POLOŽKY	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Celkem Kč (bez DPH)
1	Technická studie	hod.	40		
2	Předprojektová příprava:				
	a) geodetické zaměření (polohopis, výškopis)	kpl	1		
	b) mapové podklady, základní mapa dálnice	kpl	1		
	c) řízení a koordinace, HIP, součinnost objednateli	hod.	40		
3	Projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)	hod.	240		
4	Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného územního rozhodnutí vč. správních poplatků	hod.	160		
5	Projektová dokumentace k stavebnímu řízení (DSP)	hod.	160		
6	Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného stavebního povolení vč. správních poplatků	hod.	240		
7	Majetkoprávní příprava:				
	a) záborový elaborát	hod.	8		
	b) majetkoprávní činnost	hod.	24		
	c) geometrické plány, znalecké posudky - paušál	kpl	1		
8	VD-ZDS	hod.	260		
9	autorský dozor (vč. nákladů na dopravu)	hod.	70		
10	Stanovení PAU v asfaltových směsích:				
	a) zkušební vývrty asfaltových vrstev				
	b) stanovení PAU - obrusná, ložní a podkladní vrstva	kpl	1		
	c) protokoly				

<b>celkem bez DPH</b>	
<b>DPH 21%</b>	
<b>celkem s DPH</b>	<b>1 439 271 Kč</b>