

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Martinice u Holešova
uzavřené dne 15. 6. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
	Husinecká 1024/11a
	130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitelka KPU pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí pobočky Kroměříž
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	
E-mail:	
Osoba administrující veřejnou zakázku:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO / DIČ: 26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „smlouva“). Dne 9. 12. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu změny termínu předání dílčích částí díla.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek z důvodu upřesnění hranic obvodů KoPÚ, a to v hlavním celku 3. 4. Přípravné práce, v bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavním celku 3.5. Návrhové práce, v bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a v hlavním celku 3.6. Mapové dílo. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 59 300 Kč bez DPH (plus 54 800 Kč bez DPH a mínus 4 500 Kč bez DPH v absolutní hodnotě), což odpovídá cca 2,02 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí díla upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
MJ x Kč = 543 600 Kč (původně MJ)
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
MJ x Kč = 200 000 Kč (původně MJ)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

MJ x Kč = 192 800 Kč (původně MJ)

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

MJ x Kč = 355 500 Kč (původně MJ)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

MJ x Kč = 616 200 Kč (původně MJ)

3.6. Mapové dílo

MJ x Kč = 216 900 Kč (původně MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 603 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 160 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	216 900 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 981 400 Kč
DPH 21 %	626 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 607 494 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 28-02-2020

Za objednatele č. 1:

Ve Zlíně dne 28. 02. 2020

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

V Brně dne 24. 02. 2020

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost
Ve Zlíně dne 24. 2. 2020

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činnosti k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Martinice

Ve Zlině dne 28-02-2020

Za objednatele č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ve Zlině dne 28. 02. 2020

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Správa Zlín

Ve Brně dne 24. 02. 2020

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s.r.o.