

STRABAG a.s.
STRABAG a.s., PJ Velká Bystřice
odštěpný závod Morava
Tovární 3
620 00 Brno / ČR

274/2019
STRABAG

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
Telefon: 724 525 697
Fax:
E-mail: vera.kuncarova@strabag.com
Č.účtu: 5061885001 Kód banky: 2700

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Str. : 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1990290128

Odběratel:

Obec Přáslavice

Přáslavice 23

783 54 Přáslavice

DIČ: CZ00576255 IČ: 00576255

Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 28.06.2019

Datum vystavení: 03.07.2019

Forma úhrady: Přev.příkazem

Datum splatnosti: 02.08.2019

KONEČNÁ FAKTURA

Smlouva o dílo:

číslo objednatele: 89/Iv/2019

č. zhotovitele: 841/NAUD/075/2019d

stavba: "Sídliště - část 4."

Fakturujeme Vám za stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu a výše uvedené SOD.

Název zdanitelného plnění	DPH (%)	Množství	Jedn.cena bez daně	Cena celkem bez daně
stavební práce - viz protokol	21,00	1,000	500 395,88	500 395,88

Základ :	Základ :	Základ :	500 395,88	Základ :	500 395,88
Daň 0% :	Daň 15% :	Daň 21% :	105 083,13	DPH:	105 083,13
				Celkem:	605 479,01

K úhradě včetně daně Kč: 605 479,01

Poskytnutá záloha Kč: 0,00

Pozastávka Kč: 0,00

Zbývá k zaplacení Kč: 605 479,01

FAKTURA ZAPLACENA

29. 07. 2019

Starosta:

Účetní:

334
FAKTURA PŘIJATA

- 8. 07. 2019

Podpis:

OBEC PŘÁSLAVICE

Datum - 8. 07. 2019

Příkazce operace

Správce rozpočtu

a hlavní účetní

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblasť Sifed
Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

Nákladové středisko: 841 / NAUD
Vystavil: Kunčarová Věra

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

100
100
100
100
100

STRABAG a.s.
STRABAG a.s., PJ Velká Bystřice
odštěpný závod Morava
Tovární 3
620 00 Brno / ČR

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
Telefon: 724 525 697
Fax:
E-mail: vera.kuncarova@strabag.com
Č.účtu: 5061885001 Kód banky: 2700

STRABAG

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Str.: 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1990290128

Odběratel:

Obec Přáslavice

Přáslavice 23

783 54 Přáslavice

DIČ: CZ00576255 IČ: 00576255

Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 28.06.2019

Datum vystavení: 03.07.2019

Forma úhrady: Přev.příkazem

Datum splatnosti: 02.08.2019

KONEČNÁ FAKTURA

Smlouva o dílo:

číslo objednatele: 89/Iv/2019

č. zhotovitele: 841/NAUD/075/2019d

stavba: "Sídliště - část 4."

Fakturujeme Vám za stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu a výše uvedené SOD.

Název zdanitelného plnění	DPH (%)	Množství	Jedn.cena bez daně	Cena celkem bez daně
stavební práce - viz protokol	21,00	1,000	500 395,88	500 395,88

Základ :	Základ :	Základ :	500 395,88	Základ :	500 395,88
Daň 0% :	Daň 15% :	Daň 21% :	105 083,13	DPH:	105 083,13
				Celkem:	605 479,01

K úhradě včetně daně Kč: 605 479,01

Poskytnutá záloha Kč: 0,00


Pozastávka Kč: 0,00

Zbývá k zaplacení Kč: 605 479,01

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast S.Řed
Tovární 3, 620 00 Brno

Nákladové středisko: 841 / NAUD
Vystavil: Kunčarová Věra

Kunčarová Věra



STRABAG a. s., oddělení závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno

Objednatel: Obec Přáslavice
Přáslavice 23,
783 54 Přáslavice
Stavba: Sídliště - část 4.

Smlouva o dílo č.: 841/NAUD/075/2019d (č. zhotovitele)
Smlouva o dílo č.: 89/IV/2019 (č. objednatele)

ZJIŠŤOVACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedených stavebních pracích za měsíc červen 2019

ÍČO : 60838744
DIČ : CZ60838744

ÍČ : 005762555
DIČ : CZ 00576255

NS: 841/NAUD

Př. číslo	Kód položky	Popis položky + odraz	Die SoD				Nasmlované dle SoD				Fakturováno celkem v předchozích			Červen 2019				Fakturováno celkem				Zbývá do fakturovat k SoD																
			MJ	4	5	6	7	8	9	Mzřbí celkem	Caloné cena bez DPH (Kč)	Mzřbí celkem	Caloné cena bez DPH (Kč)	10	11	12	13	14	15	16	17																	
Obec Přáslavice - parkoviště u školky																							268 070,00 Kč				268 070,00 Kč				268 070,00 Kč				0,00 Kč			
1.		Odkop pro spodní stavbu	m3	88,000		105,00		9 240,00 Kč		0,00 Kč		88,000	9 240,00 Kč	88,000	9 240,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
2.		Odvoz výkopku k likvidaci	m3	88,000		135,00		11 880,00 Kč		0,00 Kč		88,000	11 880,00 Kč	88,000	11 880,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
3.		Uložení výkopku s popelatkem	t	176,000		170,00		29 920,00 Kč		0,00 Kč		176,000	29 920,00 Kč	176,000	29 920,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
4.		Podkladní vrstva ze šterkodriti tl. 35cm	m2	220,000		405,00		89 100,00 Kč		0,00 Kč		220,000	89 100,00 Kč	220,000	89 100,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
5.		Dod+Mž silničních obrubníků do betonu	m	49,000		450,00		22 050,00 Kč		0,00 Kč		49,000	22 050,00 Kč	49,000	22 050,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
6.		Dod+Mž bet zámkové dlažby Hydroset přírodní do dřě fr 4/8	m2	186,000		520,00		96 720,00 Kč		0,00 Kč		186,000	96 720,00 Kč	186,000	96 720,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
7.		Terénní úpravy svahování	m2	50,000		130,00		6 500,00 Kč		0,00 Kč		50,000	6 500,00 Kč	50,000	6 500,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
8.		Dodání ornice	t	19,000		140,00		2 660,00 Kč		0,00 Kč		19,000	2 660,00 Kč	19,000	2 660,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
Obec Přáslavice - parkoviště u školky																							268 070,00 Kč				268 070,00 Kč				268 070,00 Kč				0,00 Kč			
Lokální opravy na sídlišti																							232 325,88 Kč				232 325,88 Kč				232 325,88 Kč				0,00 Kč			
9.		Dod + mž schodiště	m2	3,000		3 800,00		11 400,00 Kč		0,00 Kč		3,000	11 400,00 Kč	3,000	11 400,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
10.		Osazení sloupků	ks	41,000		1 270,00		52 070,00 Kč		0,00 Kč		41,000	52 070,00 Kč	41,000	52 070,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
11.		UV komplet	ks	4,000		20 234,28		80 937,12 Kč		0,00 Kč		4,000	80 937,12 Kč	4,000	80 937,12 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
12.		Dodání ornice	t	36,000		140,00		5 040,00 Kč		0,00 Kč		36,000	5 040,00 Kč	36,000	5 040,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
13.		Výšková úprava poklopu inženýrských sítí	ks	15,000		1 300,00		19 500,00 Kč		0,00 Kč		15,000	19 500,00 Kč	15,000	19 500,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
14.		Příprava pro retardér (frézování AHV 5cm - odvoz - likvidace AHV, odkop tl.5 cm - odvoz - likvidace výkopku)	m2	110,000		135,00		14 850,00 Kč		0,00 Kč		110,000	14 850,00 Kč	110,000	14 850,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
15.		Vjezd k č.p. 242 (rozebrání dlažby odkop 25cm- odvoz-likvidace, nové PV, mž+dod zámk. tl 8cm do dřě fr 4/8)	m2	5,250		874,05		4 588,76 Kč		0,00 Kč		5,250	4 588,76 Kč	5,250	4 588,76 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
16.		Asfaltace rýhy vč. přípravy (zařezání, vybourání, vyčištění)	m	25,000		260,00		6 500,00 Kč		0,00 Kč		25,000	6 500,00 Kč	25,000	6 500,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
17.		Výplň výtluků z Rmat vč zhutnění	t	72,000		520,00		37 440,00 Kč		0,00 Kč		72,000	37 440,00 Kč	72,000	37 440,00 Kč	100,00%	0,000	0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00%																	
Lokální opravy na sídlišti																							232 325,88 Kč				232 325,88 Kč				232 325,88 Kč				0,00 Kč			

Dle SoD		Nasmíčováno dle SoD				Fakturováno celkem v předchozích		Fakturováno v měsíci		Fakturováno celkem		Zbývá do fakturovat k SoD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Číslo řádku	Kód položky	Popis položky + obsah	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	%	Množství celkem	Celková cena bez DPH (Kč)	%
		Celkový součet bez DPH				500 395,88 Kč		0,00 Kč		500 395,88 Kč		500 395,88 Kč			0,00 Kč	
		DPH (21%)				105 083,13 Kč		0,00 Kč		105 083,13 Kč		105 083,13 Kč			0,00 Kč	
		Celkový součet s DPH				605 479,01 Kč		0,00 Kč		605 479,01 Kč		605 479,01 Kč			0,00 Kč	

Podpisuji, že objem prací uvedených v tomto protokolu odpovídá platné PD a skutečnosti a že jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným ve smlouvě o dílo, resp. objednávce. Dnešního dne byly stavební práce předány a převzaty. Datum podpisu tohoto protokolu je datem uskutečnění zdanitelného plnění.

Datum : 28.06.2019



 za zhotovitele
 Ing. Viktor Superata - hlavní stavbyvedoucí
 Ing. Tomáš Holotík - stavbyvedoucí





 za objednatele
 Ing. Jitka Ivanová - starosta obce


 STRAUER s.r.o.
 Kustejovský zářezí (Moravia, oblast Středomoraví)
 IČO 25364459, IČ DPH 49 0101000000
 (7)

Klient: Obec Přáslavice

Uživatel: Jana Kožoušková Bulvová

Transakční historie účtu

Číslo účtu: 1801727319

Zvolené období od 29.7.2019 do 29.7.2019

Má dáti (-) 605 479,01 CZK Dal 0,00 CZK

Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Storno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
5061885001/2700	29.7.2019	1990290128	- 605 479,01 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	29.7.2019		- 605 479,01 CZK
	201907290003386806001001	0000	

STRABAG, a. s., Velká Bystřice

Potvrzení o platbě
česky anglicky

