

Číslo smlouvy objednatele: 363/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1066/2019  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1336/2019  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 13/2020  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 508/2019 (SIMOST, s.r.o.)  
S20-033-0025 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO** **„II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **SIMOST – SWIETELSKY – Moravské Bránice**

*zastoupený vedoucím společníkem*

#### **SIMOST, s.r.o.**

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 469 95 803  
sp. zn. C 8943

*a společníkem*

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

#### **odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 480 35 599  
sp. zn. C 8032

oprávněni jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

#### Zdůvodnění

- Odpočet obrubníků a příkopových žlabů. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu.
- Odpočet dlažby. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu.
- Odpočet skládkovného. Nedoložené vážní listky.
- Odpočet drobné kostky. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**19.636.400,74 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatелеm.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 25. 2. 2020

V Brně, dne 2. 3. 2020



SIMOST, s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne 27. 2. 2020



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

V Brně, dne 25. 2. 2020



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

---