

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2017

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy
Adresa: Ing. Libor Sabáček, odborný rada
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.: +420 725 184 843
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 5

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do **31. 8. 2020**.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje o 6 měsíců z 29. 2. 2020 na **31. 8. 2020**.

Zdůvodnění: změny ve vedení města Moravská Třebová (odvolání starosty města) mohou mít vliv na přesuny a přípravy parcel na směny mezi k.ú. Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové, které byly požadovány s ohledem na plánovanou změnu územního plánu. Dalším důvodem jsou převody vlastnictví akcionářů Agro Kuncina a.s., které si vyžádají změnu návrhu nového uspořádání pozemků.

II.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne: 2.3.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne: 28.2.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel
Geovap, spol. s r.o.