

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017

(dále jen smlouva)

na projekční práce akce vedené pod názvem

„Park Za Pivovarem“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Ing. arch. Balda Vladimír

Sídlo společnosti: Oldřichov v Hájích 286, 463 31, Chrastava

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Balda Vladimír

Zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Balda Vladimír

Bankovní spojení: mBank

Číslo účtu: 670100-2206848102/6210

IČ: 726 58 550

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 26.06.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Park Za Pivovarem“.

1. Článek 1 „Předmět smlouvy“, odstavec 1.2., zní takto:

1.2. Rozsah Projektové dokumentace stavby a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

- a) Fáze I. - Projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení
- b) Fáze II. - zrušeno
- c) Fáze III. - Projektová dokumentace pro provedení stavby
- d) Fáze IV. - Spolupráce při výběru dodavatele stavby
- e) Fáze V. - Výkon autorského dozoru při realizaci stavby
- f) Fáze VI. - Spolupráce po dokončení stavby a jejím uvedení do užívání a činnosti související

2. Článek 1, odstavec 1.6. Počty a podoba projektové dokumentace, zní takto:

Projektové dokumentace stavby zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena:

- a) pro fázi I. 4x ve vytištěné formě + 1x na CD ve formátu pdf, xls, doc, dwg
- b) zrušeno
- c) pro fázi III. 4x ve vytištěné formě + 1x na CD ve formátu pdf, xls, doc, dwg

Článek 1, odstavec 1.6. Počty a podoba projektové dokumentace, zní takto:

3. Článek 3 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 3.1. a 3.2., zní takto:

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

751 000 ,- Kč bez DPH, výše DPH (21 %) 153 200,-Kč, cena včetně DPH 904 200,- Kč

3.2. Cena jednotlivých výkonových fází je stanovena takto:

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Fáze I.	Projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení	300 000,00	63 000,00	363 000,00
Fáze II.	Zrušeno			
Fáze III.	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) a pro výběr dodavatele a položkový rozpočet	336 000	67 200	403 200
Fáze IV.	Spolupráce při výběru dodavatele stavby (odhad viz bod 3.3)	10 000	2 000	12 000
Fáze V.	Výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby (odhad viz bod 3.3)	90 000	18 000	108 000
Fáze VI.	Spolupráce po dokončení stavby a jejím uvedení do užívání a činnosti související (odhad viz bod 3.3)	15 000	3 000	18 000
Celkem		751 000,00	153 200,00	904 200,00

4. Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavce 4.1. a 4.2., zní takto:

Článek 4

Lhůta k provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy o dílo.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy v dílčích termínech termínech:
- a) Fáze I. Projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení
- Zhotovitel se zavazuje:
- předat Objednateli dokumentaci nejpozději do 8 týdnů od podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2017
 - obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději do 60 dnů poté, kdy Objednatel převezme a odsouhlasí;
 - zahájit práce na druhé fázi projektu ihned po převzetí a odsouhlasení projektu fáze I. Objednatelem.

5. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.15. až 11.21., které zní takto:

- „11.15. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2017 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.16. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.17. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.18. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 11.12.2019 usnesením č. 933/19.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.21. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 18.12.2019

V Liberci dne 2.2.2020

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:

Ing. arch. Vladimír Balda