


## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo  
ze dne 29.10. 2014

číslo smlouvy objednatele: S-3212/DOP/2014


číslo smlouvy zhotovitele: 1-Sd081/14

**na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:**  
**„II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“**

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 035 – 05/2020/RK ze dne 10. 2. 2020.  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

a

**Zhotovitel:** PUDIS a.s.  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 1  
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458  
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-3212/DOP/2014 ze dne 29.10. 2014, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 18.9. 2015 na akci „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“ (dále jen „Smlouva“), kterým se upravuje Článek V. Cena díla.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je potřeba navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru (AD) a tím navýšení ceny za výkon AD na stavbě „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“.
2. Autorský dozor je na stavbě a kontrolních dnech potřeba mnohem častěji, než byl původní předpoklad dle Smlouvy. Na vině je především stav odvodňovacích zařízení na staveništi. Jedná se zejména o časté případy, kdy se při čišění příkopů v extravilánu tyto extrémně prohlubují až na příkopové tvárnice, jejichž existence se nepředpokládala. Prohloubení příkopů často přesahuje hodnotu 0,5 m a to vyvolává nutnost řešit návaznosti na krajnici a možnosti osazení svodidel. Rovněž v obcích jsou během výstavby nalézány neznámé starší odvodňovací zařízení a je nutné řešit přímo na místě jejich zapracování do stavby.
3. Cena za autorský dozor bude navýšena o 84 hodin, což činí 63 000,- Kč při sazbě 750,- Kč/h.
4. Dále dochází k úpravě podmínek fakturace, konkrétně bod 6.5. Smlouvy, viz níže.

## II. CENA DÍLA - ZMĚNA

1. Na základě vzájemné dohody se nahrazuje **čl. V. Cena díla** odst. 5. 2. 1) Smlouvy tímto zněním:

1.1. Původní cena za autorský dozor:

Původní cena za AD bez DPH	50 000,- Kč
DPH 21%	10 500,- Kč
Původní cena za AD s DPH	60 500,- Kč

1.2. Navýšení výkonu autorského dozoru Dodatkem č. 1:

Cena za navýšení AD bez DPH	70 000,- Kč
DPH 21 %	14 700, Kč
Cena za navýšení AD s DPH	84 700,- Kč

1.3. Navýšení výkonu autorského dozoru tímto Dodatkem č. 2:

Cena za navýšení AD bez DPH	133 000,- Kč
DPH 21%	27 930,- Kč
Cena za navýšení AD s DPH	160 930,- Kč

<b>Celková cena za AD bez DPH</b>	<b>133 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>27 930,- Kč</b>
<b>Celková cena za AD s DPH</b>	<b>160 930,- Kč</b>

2. Změna závazku popsaná v tomto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
Součet hodnoty všech změn uvedených v Dodatku č. 1 Smlouvy a v tomto Dodatku č. 2 činí 522 962,- Kč s DPH, což činí navýšení ceny o 25,88 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.
3. Na základě vzájemné dohody se dále mění **čl. VI. Platební podmínky**, odst. 6. 5. Smlouvy, a to tak, že se původní znění nahrazuje tímto zněním:

6.5. Fakturami, vystavovanými dle čl. III mohou být Zhotovitelem vyúčtovány ceny jednotlivých částí díla vždy až do výše 90 % jejich ceny dle čl. 5. 2. této Smlouvy vč. DPH. Zbylá část každé ceny díla bude Zhotoviteli uhrazena až po úplném dokončení všech částí díla dle této Smlouvy a po odstranění všech jeho vad a nedodělků, **vyjma autorského dozoru**.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-3212/DOP/2014 (č. smlouvy Objednatele) a 1-Sd081/14 (č. smlouvy zhotovitele), ve znění jejího Dodatku č. 1, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-3212/DOP/2014 byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 035 – 05/2020/RK ze dne 10. 2. 2020.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 12-02-2020

V Praze dne 21-02-2020

Zhotovitel:  
**PUDIS a.s.**



Ing. Martin Šofler  
předseda představenstva

Ing. Jan Vlček  
člen představenstva

Objednatel:  
**Středočeský kraj**



Martin Hejman  
radní pro oblast investic a  
veřejných zakázek



Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6  
IČ: 45272691  
www.pudis.cz

