

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2011

Číslo smlouvy objednatele 1.: 2/2011

Číslo smlouvy objednatele 2.: 22-00143/11

DODATEK č. 4

S M L O U V Y O D Í L O ze dne 11. 4. 2011

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“))

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel 1.:

se sídlem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Nový Jičín,

Husova 13, 741 01 Nový Jičín

Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel 1“),

Objednatel 2.:

se sídlem

jehož jménem jedná:

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

(dále jen „ŘSD ČR“),

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel 2“)

a

Z h o t o v i t e l :

„ORIS“ spol. s r.o.

Mišákova 280/44, Povel, 779 00 Olomouc

Ing. Lenka Sedláková

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

42767661 / CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl „C“, pod č.j. 1988

(dále jen zhotovitel)

jejímž předmětem a účelem je dle **ČI. I** Smlouvy o dílo vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děrné** (dále jen KoPÚ Děrné).

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování KoPÚ Děrné byla sepsána Smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 1: 2/2011, číslo smlouvy objednatele 2: 22-00143-11, číslo smlouvy zhotovitele: 02/2011, ze dne 11. 4. 2011, se zhotovitelem – Sdružením obchodních společností: „ORIS“ spol. s r.o., Mišákova 280/44, Povel, 779 00 Olomouc a PozGeo s.r.o., Miličova 2643/13, 796 01 Prostějov, zastoupené společností „ORIS“ spol. s r.o., Mišákova 280/44, Povel, 779 00 Olomouc.

Výše uvedení účastníci uzavřeli dne 19. 11. 2010 Smlouvu o sdružení pro účast na tomto výběrovém řízení.

Dle Přílohy č. 1 ke Smlouvě o sdružení mezi oběma účastníky byl firmě PozGeo s.r.o. stanoven podíl prací na zpracování KoPÚ Děrné a to realizace obnovy a doplnění podrobného bodového pole. Tato ucelená část fakturačního celku byla firmou v termínu dokončena.

V průběhu zpracování dalších ucelených částí KoPÚ Děrné došlo na straně účastníka sdružení fy PozGeo s.r.o., k ekonomickým problémům, které vyústily v insolvenční řízení.

Z uvedeného důvodu se oba účastníci dohodli na vystoupení účastníka fy PozGeo s.r.o. ze sdružení viz Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení.

Vystoupení ze sdružení

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení, podepsaného dne 20. 9. 2015, dochází k níže uvedené změně:

Společnost PozGeo s.r.o., Miličova 2643/13, 796 01 Prostějov, IČ 27720071 jako druhý účastník v souladu s článkem VII. odst. 2 Smlouvy o sdružení ze dne 19. 11. 2010 vystupuje ze sdružení ke dni 20. 9. 2015.

Firma PozGeo s.r.o. neměla ke dni vystoupení ze sdružení žádné neuzavřené závazky.

Ke dni vystoupení druhého účastníka ze sdružení přebírá veškeré plnění zbývajících závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Děrné první účastník a tím je společnost „ORIS“ spol. s r.o., Mišákova 280/44, Povel, 779 00 Olomouc, IČ 42767661.

2. Tímto dodatkem se пониžují počty měrných jednotek (MJ) dle skutečnosti u fakturačního celku 3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, z původních 840 MJ na požadovaných **814 MJ**.

Ucelená část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
3.b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	814	500,-	407 000,-	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

3. Tímto také dochází ke změně ve **ČI. VII. - Cena za provedení díla:**

1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH	2 331 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH	1 036 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH	467 600 Kč
Cena celkem bez DPH	3 835 200 Kč
DPH	805 392 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 640 592 Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou kopie Smlouvy o sdružení, Přílohy č. 1 ke smlouvě o sdružení a kopie Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení mezi oběma účastníky.
5. Smluvní strany si Dodatek č. 4 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
6. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Novém Jičíně dne: 5. 2. 2020
Z a o b j e d n a t e l e 1:

V Olomouci dne: 30. 1. 2020
Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka

V Brně dne: 27. 2. 2020
Z a o b j e d n a t e l e 2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání
FC 1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	840	390	327 600	30.11.2011
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	840	600	504 000	30.6.2011
1c	Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100bm	570	2 000	1 140 000	30.11.2011
	Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ - vícepráce	100bm	33	2 000	66 000	31.5.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	840	350	294 000	30.9.2012
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					2 331 600 Kč	
FC 2 Návrhové práce						
2a	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	840	500	420 000	30.11.2013
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	40	100	4 000	30.11.2013
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS	ha	5	2000	10 000	30.11.2013
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	840	500	420 000	30.11.2014
2d1	Revize vypracování návrhu nového uspořádání	ha	284	500	142 000	30.10.2019
2.e.1	Revize předložené kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace	paré	4	5 000	20 000	30.10.2019
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	paré	4	5 000	20 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					1 036 000 Kč	

FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	202	300	60 600	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	814	500	407 000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					467 600 Kč	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					2 331 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					1 036 000 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					467 600 Kč	
Cena celkem bez DPH					3 835 200 Kč	
DPH					805 392 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					4 640 592 Kč	

V Novém Jičíně dne: 5.2.2020
Za objednatele 1:

V Olomouc dne: 30.1.2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka

V Brně dne: 27.2.2020
Za objednatele 2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

DODATEK č. 1

SMLOUVY O SDRUŽENÍ

uzavřené

dne 19.11.2010 mezi smluvními stranami

“ORIS“ spol. s r.o.

se sídlem : Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc - Povel

IČ: 42767661

DIČ: CZ42767661

zastoupená jednatelem : Ing. Lenka Sedláková

bankovní spojení :

číslo účtu:

jako první účastník na straně jedné (dále jen “první účastník”)

PozGeo s.r.o.

se sídlem : Miličova 2643/13, 79601 Prostějov

provozovna: Budovcova 6, 79601 Prostějov

IČ: 27720071

DIČ: CZ 27720071

zastoupená jednatelem : Ing. Jaromír Šašinka

bankovní spojení :

číslo účtu:

jako druhý účastník na straně druhé (dále jen “druhý účastník”)

Předmětem smlouvy a dodatku č. 1 je dle Čl. 1 realizace akce akce **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné**, (objednatel ČR- Státní pozemkový úřad, pobočka Nový Jičín).

PŘEDMĚT DODATKU č. 1:

Druhý účastník, PozGeo s.r.o., dle článku VII, bod 2. vystupuje ze sdružení ke dni 20.9.2015.

Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že byl sepsán po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Olomouci dne: 20. 9. 2015

V Prostějově dne: 20. 9. 2015

Ing. Lenka Sedláková
jednatel
zástupce prvního účastníka

Ing. Jaromír Šašínska
jednatel
zástupce druhého účastníka