

SMLOUVA O DÍLO**č. 005/955245,118253/S955/2020/002/Bar****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: člen představenstva

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB Klatovy, číslo účtu: 275076004/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800

evidenční číslo zakázky S955/2020/002, a to dle projektové dokumentace Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800 vypracované KV+MV AQUA, spol. s r.o. z 08/2018 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
- vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,

- kopii pravomocného souhlasu s provedením udržovacích prací vydaného MÚ Beroun – OŽP, dne 14.1.2019 pod č. j. MBE/80230/2018/ŽP-Bou
 - kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MÚ Beroun – OŽP, dne 8.3.2019 pod č. j. MBE/80233/2018/ŽP-Bou
 - kopii nabytí právní moci k 6.4.2019 stavebního povolení vydaného MÚ Beroun – OŽP ze dne 8.3.2019 pod č. j. MBE/80233/2018/ŽP-Bou
 - závazné stanovisko – MÚ Beroun OŽP, č.j. MBE/55947/2018/ŽP-HaL ze dne 23.8.2018
 - závazné stanovisko - MÚ Beroun OŽP, č.j. MBE/56002/2018/ŽP-BrE ze dne 7.9.2018
 - závazné stanovisko - MÚ Beroun OŽP, č.j. MBE/12054/2018/ÚPRR - SkO ze dne 5.4.7.9.2018
 - vyjádření – MÚ Beroun – odbor dopravy a správních agent, č.j. MBE/55290/2018/DOPR-MiD ze dne 23.8.2019
 - závazné stanovisko – AOPK, správa CHKO Český kras, č.j.SR/1680/SC/2018-2 ze dne 20.8.2018
 - závazné stanovisko – MÚ Beroun, úsek památkové péče, č.j. MBE/48414/2018/ÚPRR-SoM ze dne 27.8.2018
 - vyjádření – Městys Karlštejn, č.j. 00737/18 ze dne 17.8.2018
 - vyjádření – KSÚS Středočeského kraje, zn. 3792/18/KLT ze dne 8.6.2018
 - vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích – Policie ČR, DI Beroun a KSÚS SK ze dne 3.8.2018
 - stanovisko – Povodí Vltavy, s.p., zn. 10625/2018/342/Pa, SP-2018/2530 ze dne 28.3.2018
 - vyjádření správce povodí (PP) - Povodí Vltavy, s.p., zn. 39030/2018/Pa, SP-2018-2530 ze dne 23.7.2018
 - vyjádření o existenci stávajících sítí – MERO ČR, a.s. - č.j. 2017/11/12372 ze dne 11.11.2017
 - vyjádření o existenci stávajících sítí – ČEPRO, a.s. - zn. 8159/2017 ze dne 11.11.2017
 - vyjádření o existenci stávajících sítí – NET4GAS, s.r.o. – zn. 9532/17/OVP/N ze dne 11.11.2017 a zn. 10742/19/OVP/N ze dne 10.12.2019
 - sdělení o existenci stávajících sítí a zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. - zn. 0100958279 ze dne 20.7.2018 a zn. 101228381 ze dne 17.12.2019
 - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektr. zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. – zn.001099551526 ze dne 2.8.2018
 - vyjádření o existenci stávajících sítí – GridServices, s.r.o. – zn. 5001620765 ze dne 11.11.2017
 - vyjádření o existenci stávajících sítí – CETIN a.s. – č.j. 766441/17 ze dne 11.11.2017 a č.j. 766466/17 ze dne 11.11.2017 a č.j. 835190/19 ze dne 11.12.2019
 - sdělení o existenci komunikačního vedení – ČEZ - Telco Pro Services, a.s. - zn. 0200674663 ze dne 11.11.2017 a zn. 0201004145 ze dne 17.12.2019
 - sdělení o existenci komunikačního vedení – ČEZ – ICT Services a.s. – zn. 0700144701 ze dne 17.12.2019
 - vyjádření o existenci stávajících sítí – CRA a.s. – zn. UPTS/OS/198737/2018 ze dne 25.7.2018
 - vyjádření k existenci sítí – VAK Beroun, a.s. – zn. 0171-15632/2017 ze dne 5.12.2017 a zn. 0181-10416/2018 ze dne 21.8.2018
 - vyjádření o existenci stávajících sítí – Infotel, s.r.o. – č.j. E012057/18 ze dne 22.7.2018
 - vyjádření – ČRS, z.s.SÚS – č.j. 433/2018 ze dne 20.2.2017
 - vyjádření – MO ČRS Beroun – ze dne 25.9.2018
 - vyjádření - AV ČR, Praha - ze dne 22.2.2018
 - rozbor sedimentu - protokol o odběru vzorku sedimentu, protokoly zkoušek, ze dne 20.11.2017
 - souhlasy a vyjádření vlastníků pozemků s realizovanou stavbou :
 - smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) – KSÚS
 - smlouva – souhlas s dočasným užitím pozemků a s provedením udržovacích prací – Městys Karlštejn
 - smlouvy – souhlasy s dočasným užitím pozemků a s provedením udržovacích prací – 9x (dokladová část PD - příloha E.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů (detailů stavby): splnění podmínek závazného stanoviska MÚ Beroun – OÚPRR - úseku památkové péče č.j. MBE48414/2018/ÚPRR - SoM ze dne 27.8.2018, ohlášení prací před jejich zahájením Archeologickému ústavu AV ČR (s uzavřením smlouvy o archeologickém průzkumu během stavby)
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace, včetně úhrady nájemného,
- čištění a úklid komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně souvisejících činností
- zpevnění komunikací pro přístup na stavbu a pohyb po stavbě (nutnost využívání lehké techniky pro dovoz materiálů – nákladní auta a mixy na beton)
- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
- pořízení fotodokumentace během provádění stavby,
- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích před zahájením stavebních prací
- aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, havarijního plánu a povodňového plánu
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a BpV. Geodetická část dokumentace skutečného provedení

stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatелеm.
2. Předpokládaný (objednatелеm nezaručený) termín převzetí staveniště: **10. 8. 2020**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **5. 9. 2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2. tohoto článku z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1. tohoto článku anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatелеm předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatелеm písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3. tohoto článku.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 738 970,57 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionsedmsettrřicetostřicdevětsetšedesátkorunčeskýchpadesátšedmhálérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Rozdělení nákladů dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy:

- investiční náklady:	SO 2 – Budňanský potok ř.km 0,6494-0,7368	
	- rekonstrukce opevnění dna	929 269,71 Kč bez DPH
	<u>VON – Vedlejší a ostatní náklady (50%)</u>	<u>99 450,- Kč bez DPH</u>
	Investiční náklady celkem:	1 028 719,71 Kč bez DPH
- neinvestiční náklady:	SO 1 – Budňanský potok ř.km 0,0602-0,6494	
	- oprava opevnění dna	610 800,86 Kč bez DPH
	<u>VON – Vedlejší a ostatní náklady (50%)</u>	<u>99 450,- Kč bez DPH</u>
	Neinvestiční náklady celkem:	710 250,86 Kč bez DPH

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních. Z důvodu financování díla ze státního rozpočtu nejsou měsíce listopad a prosinec fakturačními měsíci, tudíž práce pro daný kalendářní rok musejí být řádně a oprávněně fakturovány do 31. 10., přičemž práce provedené v listopadu a prosinci budou fakturovány v lednu roku následujícího.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy bude činit do 31. 10. 2020 dle čl. III. odst. 1. částku 300 000,- Kč bez DPH z neinvestičních nákladů. Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1. tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců,

jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména

prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu ohlášení údržovacích prací a v průběhu stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu
 - souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou; uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
 - ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušování nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
 - doklady právně umožňující provedení stavebních prací [např. terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení
 - doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů

vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Zhotovitel v rámci provádění prací není dle zpracované projektové dokumentace oprávněn ke kácení dřevin. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za to, že nedojde k žádnému kácení dřevin.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození žádných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění prací v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.
30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
31. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,

kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

33. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III. odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
34. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
35. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které:
- a) k výkonu činností disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
36. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již předaných objednateli na základě vyžádání):
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb před zahájením stavebních prací
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1. tohoto článku pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.
5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 33. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 34. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15. věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11. nebo odst. 16. této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24. věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. V případě porušení čl. V. odst. 23. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odst. 17. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 35. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými

oprávněnými) nebo čl. V. odst. 36. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 35. či odst. 36. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.



V Plzni, dne: 28.2.2020

V Jelenovicích, dne: 28.02.2020

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

za zhotovitele

L
S
S
I
S
S



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

KAPITULACE STAVBY

Objed: IDVT10251827
Stavba: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800

KSO: 833
Místo: Karlštejn

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IC: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

IC: 256 84 566
DIČ: CZ 256 84 566

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Součástí práce je sestavení a vypracování položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci Cenová soustava uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

1 738 970,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 738 970,57	365 183,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 104 154,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IDVT10251827

Stavba: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800

Místo: Karlštejn

Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 738 970,57	2 104 154,39	
SO 01	Budňanský potok – ř.km 0,0602 – 0,6494 - oprava opevnění dna	610 800,86	739 069,04	STA
SO 02	Budňanský potok – ř.km 0,6494 – 0,7368 - rekonstrukce opevnění dna	929 269,71	1 124 416,35	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	198 900,00	240 669,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800
Objekt:
SO 01 - Budňanský potok – ř.km 0,0602 – 0,6494 - oprava opevnění dna

KSO: 833
Místo: Karlštejn

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IC: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

IC: 256 84 566
DIČ: CZ 256 84 566

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **610 800,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	610 800,86	21,00%	128 268,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **739 069,04**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800

Objekt:

SO 01 - Budňanský potok – ř.km 0,0602 – 0,6494 - oprava opevnění dna

Místo:

Karlštejn

Datum:

30. 9. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA
spol. s r.o.

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

610 800,86

HSV - Práce a dodávky HSV

610 800,86

1 - Zemní práce	69 498,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	398 420,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 297,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 738,00
998 - Přesun hmot	58 346,58

OPIS PRACÍ

Objekt: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800
 SO 01 - Budňanský potok – ř.km 0,0602 – 0,6494 - oprava opevnění dna
 Místo: Karlštejn
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
 Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum: 30. 9. 2018
 Projektant: KV+MV AQUA spol. s r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							610 800,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				610 800,86	
D	1		Zemní práce				69 498,74	
1	K	R 01	Převedení vody potrubím DN 400 pro dobu trvání stavby včetně ohrázkování shora i zdola - zřízení a odstranění a ořadného čerání vody	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Převedení vody potrubím (DN 400) s ohrázkováním shora i zdola. Trasa je rozdělena na 10 úseků po délce cca 60 m, po skončení přesunutou na další úsek. Položku lze použít v případě, že v korytě teče voda (v současné době je koryto zcela suché). Součástí je i hrázkování úseku shora i zdola - každá hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopu dna koryta, zhutnit. V případě potřeby čerpání vody a pohotovost záložní čerpací soustavy.					
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlín nebo písku	m3	4,420	251,00	1 109,42	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odložení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se udává v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.					
3	K	114203301	Očištění vrbouraného kamene pro použití do dlažby dna a opravy zdi pod mostků M5 a M15 (50 % vyříděných kamenů), příloha G	m3	8,830	273,00	2 410,59	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
P			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vyříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vyříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se udává v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.					
4	K	129103101	Třídění vyřazeného kamene pro použití do dlažby dna (100 % vrbouraných kamenů), příloha G	m3	42,800	251,00	10 742,80	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čištění otevřených koryt vodotěcí s přehozaním rozpojatého nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce úvodního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horních tř. 1 a 2					
5	K	132212102	Odstranění sedimentů ze dna koryta, včetně přehození výkopku, příloha G (tabulka, sloupec S), příloha Da.1, Ca.4	m3	8,050	1 037,00	8 347,85	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a soádu v horních tř. 3 nesoudržných					
6	K	161101501	Ruční výkop dna koryta pro opravu dlažby, příloha G (tabulka, sloupec DS + DB), příloha Da.1, Ca.4	m3	8,050	253,00	2 036,65	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dočasných prostředků, na každých třeba i zapažených 3 m výšky z hornin tř. 1 až 4					
7	K	162201201	Svislé přemístění výkopku z výkopu pro opravu dlažby	m3	8,050	185,00	1 489,25	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dočasných prostředků na vzdálenost do 10 m z hornin tř. 1 až 4					
8	K	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dočasných prostředků na vzdálenost do 10 m z hornin Příloha K	m3	16,100	149,00	2 398,90	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přiláček k vodorovnému přesunu výkopu z výkopu koryta v rámci úseku, průměrná vzdálenost 30 m (objem 8,05 m3 x 2)					
9	K	162401151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	58,480	102,00	5 964,96	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0. - Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné přemístit výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomové vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhleného výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dočasnou materiálu hln se oceňují ve specifickém					
10	K	167101151	Doprava lomového kamene na opravu opevnění dna a zdi pod mostků M5 a M15 a slouž z čeponek na pozemku p.č.186/3 na místo použití	m3	58,480	190,00	11 111,20	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
P			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenosti a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodě, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se udává v rostlém stavu hornin.					
11	K	171201101	Nakládání lomového kamene na čeponek p.č.186/3 pro odvoz na místo použití	m3	4,020	16,00	64,32	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin					
12	K	181951102	Dorovnání dna v místech lokálních kaveren pod dlažbu (použití šetrkopiskový materiál usazený v korytě), vyrovnat na úroveň 200 až 250 mm pod nivelační dna, bez zhuťnutí, příloha G, Ca.4, Da.1	m2	201,200	19,00	3 822,80	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 500,00	
13	K	R 02	Oprava zdiva z lomového kamene pod mostky M5 a M15	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb, položka snižena o dodání kamene z lomu (budou použity vypadlé nebo vrbourané kamenné). Objem oprav - 3,80 m3, příloha G (tabulka, sloupec ZLK), Da.1, Ca.4, Da.5					
D	4		Vodorovné konstrukce				398 420,40	
14	K	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm, beton C 25/30 - XF3 - S1	m2	52,200	435,00	22 707,00	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Podklad pro dlažbu do betonového lože - dlažba do betonového lože, příloha G, sloupec DB (řízení šlachové kanalizace a úsek mezi mostky M30 a M31)					
15	K	46551122	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na suchu, bez výplně seář v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm	m2	28,800	720,00	20 736,00	CS ÚRS 2018 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Doplnění dlažby z lomového kamene na suchu - lokálně vypadlé kamenné (vápenec z lomu např.Čikánka Radolín), tabulka v příloze G, sloupec DK					
16	K	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného mocnosti 250 mm do betonového lože, spárování MC 25	m2	52,200	1 487,00	77 621,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba do betonového lože - příloha G, sloupec DB					
17	K	R 03	Dlažba dna (štelování) na suchu s vyklínováním spár kamenem	soubor	1,000	253 300,00	253 300,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba z lomového kamene (štel), celková plocha dlažby 149,00 m2 (příloha G, tabulka, sloupec S), z toho 17,68 m2 je bez dovozu kamene z lomu (využití vrbouraných kamenů pro očištění), 131,32 m2 s dovozem kamene z lomu, mocnost dlažby 0,25 m, vápenec z lomu např.Šlivenec					
18	K	R 04	Vyklínování stávající dlažby úlomky kamene	soubor	1,000	12 056,00	12 056,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vyklínování stávající dlažby úlomky kamene, tabulka v příloze G, sloupec HD, 54,80 m2					
19	K	R 05	Balvanitý skluž	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> balvanitý skluž na stávajícím stupni (dle přílohy Da.7), balvaný hmotností 500 kg (1 ks) a 1000 kg (1 ks) (vápenec) uložit na MC 25 a upevnit tmv do sklaňého výchazu (Rozor 14, délka 300 až 400 mm) na chemickou kovu, příloha G, Da.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 297,14	
20	K	628635412	oprava spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekávaných spár přes 70 do 120 mm	m2	2,860	769,00	2 199,34	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: oprava osazování stávající dlažby dle tabulek v příloze G, sloupec SP (10 %) a v příloze Da.1					
21	K	636195311	oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou	m2	25,740	470,00	12 097,80	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se stanoví v m2 upravené plochy.					
P			Poznámka k položce: oprava osazování stávající dlažby dle tabulek v příloze G, sloupec SP (10 %) a v příloze Da.1					
22	K	IR 06	Doprava vody na spárování	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce: Dovoz vody z městyse Karlštejn pro směs cementové malty pro spárování a betonový podklad pro dlažbu, vodu z patoka nelze použít jako zsměšovou					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 738,00	
23	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek	m2	1 200,000	18,20	21 840,00	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svisté přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m, tyto se oceňují cenami souboru cen 997 a 998. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u cen -8311 v ks mezníků nebo značek.					
P			Poznámka k položce: Očištění povrchu stávající dlažby tlakovou vodou, příloha G					
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,600	1 800,00	20 880,00	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: Bourání neodborných oprav dlažby betonem ručním nářadím, příloha G, sloupec B, příloha Da.1					
25	K	962022591	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na sucho přes 1 m3	m3	5,030	600,00	3 018,00	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: rozebrání stávající dlažby z lomového kamene na sucho na okrajích lokálních nátrží, 10 % plochy poškozených lokalit, průměrná mocnost dlažby 250 mm, příloha G, Da.1					
D	998		Přesun hmot				58 346,58	
26	K	IR 07	Odvoz přebytečné zeminy a sedimentu na skládku včetně poplatku za uložení	m3	51,260	780,00	39 975,00	
P			Poznámka k položce: odvaz zeminy, sedimentu a nevyužitelného vybouraného kamene na skládku (např. Belec u Litně), uložení dle platné legislativy, poplatek za uložení, předložit vážní listy, hmotnost 117,88 t (51,25 m3), příloha G					
27	K	IR 08	odvaz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy	t	34,520	420,00	14 498,40	
P			Poznámka k položce: Odvaz vybourané suti (betonu) do recyklačního centra (např. Beroun nebo Mníšek pod Brdy), uložení dle platné legislativy, poplatek za uložení, předložit vážní listy, hmotnost 34,52 t, příloha G					
28	K	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	16,767	231,00	3 873,18	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro fakultativní konstrukčně-maleřovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800
Objekt:
SO 02 - Budňanský potok – ř.km 0,6494 – 0,7368 -rekonstrukce opevnění dna

KSO: 833
Místo: Karištejn

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IC: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
KV+MV AQUA spol. s r.o.

IC: 256 84 566
DIČ: CZ 256 84 566

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **929 269,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	929 269,71	21,00%	195 146,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **1 124 416,35**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800
Objekt: SO 02 - Budňanský potok – ř.km 0,6494 – 0,7368 -rekonstrukce opevnění dna
Místo: Karlštejn
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum: 30. 9. 2018
Projektant: KV+MV AQUA
Zpracovatel: spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	929 269,71
HSV - Práce a dodávky HSV	929 269,71
1 - Zemní práce	53 286,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	615 520,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 233,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 757,30
998 - Přesun hmot	69 472,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	R 11	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vododorvná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m ³ maltiv. s vyspárováním cementovou maltou MCs št. 250 mm <i>Poznámka k položce:</i> Dlažba z lomového kamene (vápenec z lomu např. Cikánka Radotín) na MC 25 s vyspárováním MC 25 tloušťky 250 mm, příloha G, Cb.4, Db.1, Db.5	m2	261,280	1 850,00	483 368,00	CS ÚRS 2018 02
	P							
14	K	R 12	Kari síť do podkladové desky pod dlažbu <i>Poznámka k položce:</i> Kari síť, oko 100 x 100 mm, průměr tyče 5,0 mm, přesah na spojích 100 mm, potřebná plocha 65,0 x 4,00 x 1,15 (prostřih, přesah) = 299,00 m ² . Hmotnost sítě - 3,113 kg/m ² . Cari síť uložit na distanční sloupky v úrovni 125 mm pod povrchem podkladní desky. Cari síť ohnout do stěleky, příloha G, Db.5	soubor	1,000	15 484,00	15 484,00	
	P							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 233,40	
15	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou MC 25 <i>Poznámka k položce:</i> Oprava spár dlažby na maltu cementovou MC 25 s vyčištěním spár na hloubku 70 mm, úsek mezi stupněm a mostkem M31, příloha G	m2	79,220	470,00	37 233,40	
	P							
16	K	R 13	Doprava vody na spárování <i>Poznámka k položce:</i> Dovoz vody z městese Karlštejn pro směs cementové malty pro spárování a podkladní vrstvu pod dlažbu, vodu z paloka nelze použít jako záměsovu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 757,30	
17	K	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na suchu se zalitými sořami cementovou maltou <i>Poznámka k položce:</i> rozebrání stávající dlažby z lomového kamene na suchu (50 % celé plochy), průměrná mocnost dlažby 250 mm, příloha G, Db.1	m3	32,500	563,00	18 297,50	CS ÚRS 2018 02
	P							
18	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vyčištěním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek <i>Poznámka k položce:</i> 1. Příloha -4911 lze použít i pro další ovíslé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodotěsná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 m ² rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m ³ prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek. <i>Poznámka k položce:</i> Očištění povrchu dna koryta tlavou vodou, příloha G, úsek mezi mostkem M31 a novým stupněm a stupně - 79,22 m ² , úsek mezi novým stupněm a mostkem M33 - 250,00 m ² (tento úsek očiští před betonáží podkladové betonové desky pod dlažbu), celkem 339,22 m ²	m2	339,220	18,20	6 173,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC							
	P							
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého <i>Poznámka k položce:</i> Bourání neodborných oprav dlažby betonem ručním nřadím, příloha G, 0,93 m ³ mezi mostkem M31 a novým stupněm, 4,38 m ³ dno mezi novým stupněm a mostkem M33, 0,96 m ³ stabilizační vrch pro vřstavbu nového stupně	m3	6,270	1 800,00	11 286,00	CS ÚRS 2018 02
	P							
	D	998	Přesun hmot				69 472,69	
20	K	R 14	Odvoz přebytečné zeminy a sedimentu na skládku včetně poplatku za uložení <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz přebytečné zeminy a sedimentu na skládku (např. Běleč u Ústí), uložení dle platné legislativy, poplatek za uložení, předložit vážní listy, hmotnost 98,76 t (42,94 m ³), příloha G	m3	42,940	780,00	33 493,20	
	P							
21	K	R 15	odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz vybourané suti do recyklačního centra (např. Beroun nebo Mníšek pod Brdy), uložení dle platné legislativy, poplatek za uložení, předložit vážní listy, hmotnost 24,83 t, příloha G	t	24,825	420,00	10 426,50	
	P							
22	K	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámka k položce:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jednotlivé konstrukčně-materiálovou charakteristiku.	t	110,619	231,00	25 552,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833
Místo: Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Projektant: KV+MV AQUA spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 30. 9. 2018
Datum:
IC: 42196451
DIČ: CZ 42196451
IC: 28002474
DIČ: CZ28002474
IC: 256 84 566
DIČ: CZ 256 84 566
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		198 900,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 900,00	21,00%	41 769,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		240 669,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Karlštejn
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum: 30. 9. 2018
Projektant: KV+MV AQUA
Zpracovatel: spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	198 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 900,00

DUPIS PRACÍ

Stavba: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: Karlštejn
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
 Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum: 30. 9. 2018
 Projektant: KV+MV AQUA spol. s r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							198 900,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				198 900,00	
1	K	001	Vyhotovení fotodokumentace <i>Poznámka k položce: Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).</i>	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Vyhotovení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítí, které pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vtváčením sítí</i>					
2	K	002	Vyjíždění inženýrských sítí a zařízení <i>Poznámka k položce: Vyjídění inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítí, které pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vtváčením sítí</i>	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění umístění štítků o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací obřadnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.</i>					
3	K	003	Umístění štítků o povolení stavby <i>Poznámka k položce: Zajištění umístění štítků o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací obřadnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.</i>	soubor	1,000	800,00	800,00	
	P		<i>Zajištění umístění štítků o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací obřadnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.</i>					
4	K	004	Geodetické práce <i>Poznámka k položce: Vyjádření stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.</i>	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orámem obce.</i>					
5	K	005	Plán BOZP <i>Poznámka k položce: Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orámem obce.</i>	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orámem obce.</i>					
6	K	006	Povodňový plán <i>Poznámka k položce: Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orámem obce.</i>	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orámem obce.</i>					
7	K	007	Havarijní plán <i>Poznámka k položce: Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlášený profil, havarijní souprava apod.).</i>	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		<i>Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlášený profil, havarijní souprava apod.).</i>					
8	K	008	Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu <i>Poznámka k položce: Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlášený profil, havarijní souprava apod.).</i>	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	P		<i>Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlášený profil, havarijní souprava apod.).</i>					
9	K	010	Projednání zvláštního užívání komunikací <i>Poznámka k položce: Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přečhodné úpravy provozu (veřejné vzhledy) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (dle orámků DIO).</i>	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	P		<i>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přečhodné úpravy provozu (veřejné vzhledy) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (dle orámků DIO).</i>					
10	K	011	Smlouva o pronájmu pozemku se správcem komunikace <i>Poznámka k položce: Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.</i>	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.</i>					
11	K	014	Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy <i>Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupu, sjezdů, skládek, deponií, mýchacích center apod.</i>	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		<i>Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupu, sjezdů, skládek, deponií, mýchacích center apod.</i>					
12	K	017	Uvedení pozemků do původního stavu <i>Poznámka k položce: Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (cozí, zasměkmeného) stavu.</i>	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	P		<i>Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (cozí, zasměkmeného) stavu.</i>					
13	K	018	Vstupy na pozemky <i>Poznámka k položce: Informování vlastních staveb dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.</i>	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		<i>Informování vlastních staveb dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.</i>					
14	K	019	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace staveb.</i>	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
	P		<i>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace staveb.</i>					
15	K	020	Čištění a úklid komunikací a veřejných prostor <i>Poznámka k položce: Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.</i>	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		<i>Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.</i>					
16	K	022	Archeologický průzkum <i>Poznámka k položce: Uzavření smlouvy o archeologickém průzkumu během stavby.</i>	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Uzavření smlouvy o archeologickém průzkumu během stavby.</i>					
17	K	023	Zlížené podmínky pohybu po stavbě <i>Poznámka k položce: Zpevnění komunikací pro přístup na stavbu a pohyb po stavbě, nutnost využívání lehké techniky pro dovoz materiálů (nákladní auta a míxy na beton)</i>	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Zpevnění komunikací pro přístup na stavbu a pohyb po stavbě, nutnost využívání lehké techniky pro dovoz materiálů (nákladní auta a míxy na beton)</i>					