



Dodatek č. 8 ke SMLouvě O Dílo

na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

(do 31. 12. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

se sídlem: Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-504/2018/sij

ISPROFOND: 531 371 0007

a

Společnost „Nemanice – Ševětín - EŽ+AŽD+Subterra“

vedoucí účastník společnosti:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

číslo smlouvy: 5/18 – OZ/SOD

a

Společník 1

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, PSČ 10617

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha 10

číslo smlouvy: **049-PVO/2018**

a

Společník 2

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem,

členem představenstva

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., divize 3

Ostrovec 233, 666 01 Tišnov

číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 8

Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „**dodatek č. 8**“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava výše smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem (ZL) stavby č. 20. U ZL č. 20 byly navrženy změny u SO 43-30-01 „ŽST Dynín, úprava silnice III/155“ podrobně popsané ve ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“).

Celkem vícepráce v ZL č. 20 činí [REDACTED] bez DPH a méněpráce ze ZL č. 20 činí [REDACTED] bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je [REDACTED] původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1. Předmět dodatku č. 8

1.1 V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 16 Smlouvy o dílo, na změně Přílohy č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 7		647 128 933,82 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	+	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	-	[REDACTED]
Nová cena Díla bez DPH celkem		647 445 914,83 Kč

slovy: šestsetčtyřicetsedmmilionůčtyřistačtyřicěpttisícdevětsetčtrnáct korun českých osmdesát tři haléřů

Na základě této změny se ruší se stávající text přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a nahrazuje se novým textem.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 8

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 8 zajistí Objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 8 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.2 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 8 naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.3 Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 8 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 8, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
- 2.4 Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je následující příloha:

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 8 – Rekapitulace ceny aktualizovaná dle dodatku č. 8

V Praze dne 20 -02- 2020

V Praze dne - 7 -02- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Jan Sobotka
člen představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne.....

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Praze dne.....

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 8

stavba:		Kontrolní součet [Kč]		Cena stavby [Kč]	
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část		647 445 914,83		647 445 914,83	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 43-01-02	ŽST Dynín, úprava SZZ				
PS 42-01-01	Ševětín-Dynín, TZZ				
D.2 Železniční sdělovací zařízení					
PS 43-02-11	Žst.Dynín, místní kabelizace				
PS 42-02-18	Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení				
PS 43-02-16	Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení				
PS 43-02-19	Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém				
PS 43-02-19.1	Zast. Neplachov, kamerový systém				
PS 42-02-11	Ševětín-Dynín, úprava stávajícího DK SZDC				
PS 43-02-12	ŽST Dynín, úprava stávajícího DK SZDC				
PS 47-02-11	Ševětín-Horusice, DOK a TK				
PS 47-02-13	Ševětín-Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.				
PS 43-02-17	Zast. Dynín-zastávka, informační systém				
PS 47-02-12	Ševětín-Horusice, přenosový systém				
PS 43-02-18	ŽST Dynín, sdělovací zařízení				
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT					
PS 43-06-11	ŽST Dynín, DRT				
PS 47-06-11	ED SZDC Č. Budějovice, doplnění DRT				
PS 43-06-12	ŽST Dynín, dálková diagnostika DDTS ZDC				
PS 47-06-12	ED SZDC České Budějovice, doplnění DDTS ZDC				
PS 43-03-11	ŽST Dynín, TS25/0,4kV pro EOv včetně napájecí přípojky vn				
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště					
SO 42-10-01	Ševětín-Dynín, železniční svršek				
SO 42-11-01	Ševětín-Dynín, železniční spodek				
SO 42-15-01	Ševětín-Dynín, vystrojení trati				
SO 43-10-02	ŽST Dynín, železniční svršek				
SO 43-11-02	ŽST Dynín, železniční spodek				
SO 43-15-02	ŽST Dynín, vystrojení trati				
SO 42-14-01	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště				
SO 42-14-01.1	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, orientační systém				
SO 43-14-01	Zast. Dynín - zastávka, nástupiště				
SO 43-14-01.1	Zast. Dynín - zastávka, orientační systém				
SO 43-14-01.2	Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky				
E.1.4 Mosty, propustky a zdi					
SO 42-20-04	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202				
SO 42-22-03	Ševětín-Dynín, zrušení lávky v ev. km 26,055				
SO 42-20-05	Ševětín-Dynín, podchod v km 26,212 - Neplachov				
SO 42-20-06	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577				
SO 42-20-07	Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,832 na žel. most v km 26,588				
SO 43-20-01	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,401				
SO 43-20-02	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413				
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty					
SO 42-81-01.1	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SZDC				
SO 42-81-01.2	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část OSTATNÍ				
SO 47-80-02	Ševětín-Dynín, kácení mimolesní zeleně				
SO 42-62-05	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu (SO 42-73-01 zajišťuje zadavatel)				
SO 42-62-07	Ševětín-Dynín, komunikace k zastávce Neplachov, úprava osvětlení				
SO 43-62-07	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka, osvětlení (SO 43-73-01 zajišťuje zadavatel)				
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)					
SO 42-72-02	Ševětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 26,909				
SO 43-72-04	ŽST Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 28,397				
E.1.8 Pozemní komunikace					
SO 43-30-02	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka				
SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, přeložka polní cesty				
SO 43-30-01	ŽST Dynín, úprava silnice III/1555				
SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření				
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů					
SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky				
SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky				
SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů				
SO 42-45-01.1	ŽST Dynín, demolice VB				
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV				
SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převodění ZOK- SZDC				
SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převodění ZOK- ČDT				
SO 43-60-02	ŽST Dynín, úprava TV				
SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí				
SO 43-61-02	ŽST Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí				
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 43-64-02	ŽST Dynín, úprava EOv				
SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení				
SO 43-62-03	ŽST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn				
SO 43-62-04	ŽST Dynín, DOUO				
SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení				
SO 43-62-06	ŽST Dynín, úprava přípojky nn				
Všeobecné objekty					
SO 99-98-00	Všeobecný objekt				
Dělení majetku:					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]			celkem	
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			podíl v %	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			suma stavby	
Kontrolní součet [Kč]			647 445 914,83		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 612338

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d679d86-e015-4116-b993-197d17365044

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2020 14:14:01



3c7bbf14-cf95-4709-b82b-b032c11f807c