

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0170/2017

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
IČO: 455 37 453, DIČ: CZ45537453
sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
zápis ve veřejném rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
zastoupen Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
bankovní spojení - XXXXXXXXXX
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.3.2017 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/22642/2017, evid.č. NPÚ-440/0170/2017 ohledně díla „**Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č.5 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 30.10.2019.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis, nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 48 až ZL 59, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 2 014 813,26 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -886 591,66 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 1 128 221,60 Kč bez DPH.

D.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2d. doplňuje nový bod 2.2e., který zní takto:

„2.2d. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 6 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **100 588 595,13 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

F.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 48 až ZL 59.

Na Sychrově dne 27 -02- 2020


Za objednatele:



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace



Za zhotovitele:



Ing. Radek Loučka
jednatel
LOUČKA Pardubice s.r.o.

