

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-226/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 2019/027,
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800, uzavřená dne 12.02.2019, mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupený Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity,
činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivín (25,744 trati Lochovice-Zadní Třebáň)“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla a termínu provádění Autorského dozoru.

Důvodem prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla je skutečnost, že i když žádost o stavební povolení byla podána v souladu se smlouvou dne 14.11.2019, projekt byl kompletní bez vad, stavební řízení bylo zahájeno dne 19.12.2019. Z důvodu pomalého průběhu stavebního řízení na Drážním úřadě v Praze nelze z objektivních důvodů naplňovat Smlouvu a v řádném termínu splnit 3. dílčí etapu, zajistit společné povolení v právní moci.

S ohledem na výše uvedené se proto smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání plnění 3. dílčí etapy a etapy provádění autorského dozoru o 2 měsíce.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. obj. E618-S-226/2019/PAL a č. zhot.: 2019/027, ze dne 12.02.2019, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	██████████ ██████████	██████████ ██████████
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti SOD	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████
Ukončení díla	předpoklad 03-03/2021	██████████	

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

2) **Článek 6 – Platební podmínky**

- ruší se stávající text článku 6, odst. 6. 5. písm. c) a písm. d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5. 2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 03/2021**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. E618-S226/2019/PAL a č. zhot.: 2019/027, ze dne 12.02.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nich dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

V Praze dne 14 -02- 2020

Za objednatele:

V Brně dne 10 -02- 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti Signal Projekt s.r.o

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 612296

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5a363fc0-2ef8-4ba2-878a-535e5b6b982a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2020 14:02:01



276e3a20-8c0e-4b29-8cdd-1d39fe89f7ec